



Junta del Distrito Municipal de Palo Alto

Fundado 07 de Julio del 2004

C/ Manuel Aurelio Tavares Justo S/N

Palo Alto, Jaquimeyes, Barahona, República Dominicana. RNC: 430055875



A:

ING. VALENTIN SANTOS GARCIA
Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Publica,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Asunto:

**Informe estado del programa de construcción de aceras
y contenes.**

Distinguido Señor:

Pláceme Saludarle, le estamos remitiendo el informe solicitado del programa de construcción de aceras y contenes de nuestra Junta Municipal, en el Distrito Municipal de Palo Alto, Municipio Jaquimeyes, Provincia Barahona.

- **Modalidad de Ejecución:** Por Administración Directa.
- **Estatus de Ejecución de la Obra:** Iniciada y Concluida la primera etapa
- **Estatus de los Fondos Recibidos:** Ejecutado al 100% y Cubicado; por la liga Municipal Dominicana (Ver Anexo el Informe de Cubicación)



Ruberky A. Figuera Santiago
Director de la Junta Municipal de Palo Alto



C/ Manuel Aurelio Tavares Justo #51

Celular: (829) 649-6158

Junta del Distrito Municipal de Palo Alto


Fundado 07 de Julio del 2004

C/ Manuel Aurelio Tavares Justo S/N

Palo Alto, Jaquimeyes, Barahona, República Dominicana. RNC: 430055875



D.M., Palo Alto, Barahona
12 de agosto del 2022



A:

ING. VALENTIN SANTOS GARCIA

Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Publica,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Asunto:

**Informe estado del programa de construcción de aceras
y contenes.**

Muy cortésmente, después de un cordial saludo, les hacemos de conocimiento que el Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de Infraestructuras y Competencia Municipal, para la construcción de Aceras y Contenes, se encuentra en etapa de ejecución.

Les informamos por esta vía que la modalidad de ejecución de la obra fue realizada a través del portal de la DGCP, donde se presentaron diferentes propuestas y fue seleccionada la propuesta a través de la comparación de precios.

Por este medio les hacemos saber que los fondos asignados han sido recibido y ejecutado por el contratista, alcanzando el avance del 50% de los adelantos en los trabajos.



Ruberky A. Figuero Santiago

Director de la Junta Municipal de Palo Alto

C/ Manuel Aurelio Tavares Justo #51

Celular: (829) 649-6158



