



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

RNC: 414-00005-9



San Cristóbal, Rep. Dom.
18 de julio, de 2022
DS-No.0104-2022

Ingeniero

Valentín Santos García

Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial.

Su despacho. –

Santo Domingo, D.N.

Muy Apreciado Subsecretario:

Muy cortésmente mediante la presente, estamos remitiendo el informe sobre el avance de las 8 obras licitadas con fondos correspondientes al programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de Infraestructuras por parte de la Liga Municipal Dominicana.

El detalle correspondiente a cada una de estas obras se describe en la comunicación de fecha 4/7/2022, de la Directora de Obras Públicas Municipales de este cabildo, **Arq. Emilia Sarriento Minier**, el cual se anexa a la presente. Con este informe damos respuesta a su comunicación de fecha 20/6/2022.

Aprovechamos la ocasión para agradecer a la Liga Municipal Dominicana, por su valiosa colaboración con este Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal.

Muy atentamente,

José Bienvenido Montás Domínguez
Alcalde Municipal de San Cristóbal.
JBM/zl.-



Anexo: Citado




**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

SAOPPOT-741-2022

Manuel Peña
27/6/22

Correo Para Enviar Informes:
manuel.garcia@lmd.go.do
Contacto: Manuel Peña LMD
Celular: 829-983-5557

Santo Domingo, D.N.
20 de junio de 2022



Al:
Señor
Jose Bienvenido Montas Dominguez
Alcalde
Municipio de San Cristóbal
Su Despacho

Asunto: **Solicitud de informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en su territorio**

Luego de un cordial saludo le estamos solicitando, en el marco del programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de infraestructuras de Competencia Municipal, para la construcción de aceras y contenes, un informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual se les ha suministrado fondos. Dicho informe debe de estar debidamente firmado y sellado por la autoridad competente y debe de contener las siguientes informaciones;

Modalidad de ejecución de la obra utilizada: Si realizaron una licitación a través del portal de la DGCP, si están ejecutando por administración directa u otra forma (Dar detalles).

Estatus de ejecución de la obra: Si han iniciado o están en proceso (En caso de no haber iniciado indicar razones)

Estatus de los fondos recibidos: Si están ejecutando, indicar si han agotado los fondos transferidos a la fecha. (en caso de haber recibido y ejecutado el 50% de los fondos asignados, deben de solicitar la cubricación por escrito para proceder a transferir el resto de los fondos)

Agradeciendo de antemano la acogida a esta solicitud, la cual permitirá efficientizar la ejecución de manera satisfactoria del referido programa.

Sin otro particular por el momento, le saluda,
Muy atentamente,

Ing. Valentín Santos García
Subsecretario

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

San Cristóbal
4 de julio 2022

A : Lic. José B. Montás
Alcalde Municipal

Asunto : Informe de avance 8 obras

De : Arq. Emilia Sarmiento Minier
Dir. Obras Públicas Municipales AMSC

Muy cortésmente mediante la presente, estamos remitiendo el informe sobre el avance de las 8 obras licitadas con fondos correspondientes al programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de infraestructuras de competencia municipal de la Liga Municipal Dominicana.

La modalidad de ejecución de la obra utilizó un proceso de licitación por comparación de precios (No. ASC-CCC-CP-2022-0001) a través del portal de DGCP convocado por el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, y se adjudicaron el día 8 de junio del 2022 a los contratistas beneficiados con cada obra

Las mismas corresponden a las siguientes actividades:

OBRAS PROCESO 2022						
NO.	UBICACION	DESCRIPCION	CONTRATISTA	CONTRATO	MONTO INICIAL	MONTO
1	Santa Maria	Acondicionamiento calles, contenes y badenes	Arq. Mayrene Javier Mateo	No. 01- 2022	599,751.67	2,998,758.34
2	Villegas	Cancha	Arq. Aneudis Rodriguez	No. 02 - 2022	542,952.24	2,714,761.22
3	La Palmita	Aceras y Contenes	Arfio Construcciones	No. 03 - 2022	597,145.18	2,985,725.91
4	Santa Lucia De Camba	Aceras y Contenes	Ing. Jessica Gonzalez Vargas	No. 04 - 2022	599,129.69	2,995,648.44
5	Fco. Rosario Sanchez	Aceras y Contenes	Ing. Diego De Jesus Guzman	No. 05 - 2022	594,098.53	2,970,492.65
6	Ganasta - lecheria	Puente Cajon	Constructora Polanco Salcedo	No. 06 - 2022	659,024.37	3,295,121.87
7	Simon Bolivar	Continuacion cañada	Ing. Maríné Dominguez	No. 07 - 2022	653,341.38	3,266,706.88
8	Villa Valdez	Aceras y Contenes	Arq.Argentida Garcia	No. 08 - 2022	580,402.10	2,902,010.48

Esta alcaldía realizó la entrega de los cheques de avances el día 14 de junio del 2022, correspondiente al 20% de la obra según lo establecido en la ley de compras y contrataciones. En dicha actividad estuvieron presentes las autoridades del municipio, representantes de las comunidades beneficiadas y público en general.

Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3521 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024



14 Me gusta

alcaldiascrd Un aporte de cuatro millones 500 mil pesos, entregó como primer avance el alcalde José Montás para el inicio de seis obras en distintos sectores.

En total la inversión en esas horas consensuadas ascienden a 24 millones 500 mil pesos por lo que los ganadores en el proceso de licitación realizado por el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal (AMSC), recibieron el 20%.

Las obras a realizar son puente tipo cajón en la demarcación rural de Lechería-Santa Lucía de Camba, entre otras.

Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3521 / E-Mail: info@san cristobal.gob.do




Municipalidad del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024



Aceras y contenes La Palmita





Ayuntamientos del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024



Obra Santa María



Municipalidad del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024




Aceras y contenes Villa Valdez



Municipalidad del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024



Cancha Villegas



Municipalidad del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024



Aceras y contenes Santa Lucia de Camba



Municipalidad del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024




Aceras y contenes Francisco Del Rosario Sánchez



Ayuntamientos del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024




Cañada Simón Bolívar



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024



Puente Cajón Canasta 6



Municipio del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

A partir de la entrega de los avances, todas las obras han iniciado y van marchando según los tiempos establecidos para cada una (salvo retrasos presentados por las condiciones del clima)

Esta información se emite en favor de la parte interesada.

Cordiales saludos,


Arg. Emilia Sarriento Minier
Dir. Obras Públicas Municipales