

Santo Domingo, D.N.
24 de mayo de 2023


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la construcción de una funeraria en el D.M. Guayabal.**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 50 %

Para su conocimiento y fines de lugar,



Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

miércoles, 8 de marzo de 2023

INFORME DE OBRA

Reporte de Avance de obra

1. LOCALIZACIÓN

Provincia	Santiago
Municipio	Puñal
Distrito Municipal	Guayabal
Barrio y/o sector	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

2. PROYECTO


Construcción Funeraria Municipal

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



LATITUD

19.382644



LONGITUD

-70.629760

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en la etapa de encofrado, columnas de amarre y vaciado, para luego proceder al encofrado de viga y losa.

5. CONDICIONES DEL TERRENO

Terreno firme.

6. INFORME DE AVANCE

El proyecto actualmente se encuentra en un 50% de avance de obra física.

7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Consultar imágenes adjuntas al documento.



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

8. ANEXAR CUBICACIÓN

Nota: Dichas cubicaciones deben estar validadas por el contratista y el Gobierno Local

9. OBSERVACIONES

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

10. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



Michael Rufante Santos

Codia: 29,701
Cedula: 094-0021302-Z
SUPERVISOR

Alfonso Sánchez

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

ALCALDE

← Busca aquí



19.382644,-70.629760



 Indicaciones

 Iniciar



