



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
20 de octubre de 2026

Al:

Ingeniero

Valentín Santos García

Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-



Asunto:

**Remisión de informe de cierre de la construcción de una Funeraria en el
D.M. de Guayabal, Municipio de Puñal, prov. Santiago.**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado la construcción de una Funeraria del D.M Guayabal, prov. Santiago, Luego de haber revisado cada detalle de este, validamos que esta se encuentra en un 100% de ejecución.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Elizabeth García V

Técnico

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
16 de octubre de 2026

Al: Ingeniero
Valentin Santos
Subsecretario de Infraestructuras
Su despacho,

Asunto: INFORME DE CIERRE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA DEL D. M. DE
GUAYABAL, MUNICIPIO DE PUÑAL.

INFORME DE CIERRE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL, MUNICIPIO DE PUÑAL

INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento, se hace constar la conclusión de los trabajos correspondientes al proyecto de construcción de la Funeraria del Distrito Municipal de Guayabal, perteneciente al municipio de Puñal, provincia de Santiago, una obra concebida para ofrecer a los residentes de la comunidad un espacio adecuado, digno y funcional para la realización de los servicios funerarios.

Con la ejecución de los trabajos finales, se completaron las actividades de terminación de la infraestructura, incluyendo el asfaltado del parqueo, la construcción de la verja perimetral y la instalación del mobiliario necesario para el funcionamiento de las instalaciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS

Como parte de la etapa final del proyecto, se ejecutaron y concluyeron los trabajos contemplados para completar y acondicionar las instalaciones.

Trabajos de terminación: conclusión de las labores finales de la edificación, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para su uso.

Asfaltado del parqueo: acondicionamiento y pavimentación del área destinada al estacionamiento de vehículos, facilitando el acceso y la circulación de los usuarios.

Construcción de la verja perimetral: ejecución del cerramiento exterior para delimitar y proteger el área correspondiente a la funeraria.

Instalación de mobiliario: colocación del mobiliario destinado a complementar las instalaciones y permitir el desarrollo de las actividades propias de los servicios funerarios.



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

CONCLUSIÓN

Se deja constancia de que los trabajos correspondientes a la etapa final de construcción y terminación de la Funeraria del Distrito Municipal de Guayabal, municipio de Puñal, han sido concluidos, incluyendo el asfaltado del parqueo, la construcción de la verja perimetral y la instalación del mobiliario.

La culminación de esta obra representa un aporte significativo al desarrollo comunitario, al dotar a la población de un espacio destinado a brindar apoyo y facilidades a las familias durante momentos de duelo.

En virtud de lo anterior, se emite el presente informe de cierre de obra para los fines administrativos, institucionales y de constancia que correspondan.

NOTA: VER FOTOS ANEXA

D. M. de Guayabal





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:17
19.38256, -70.62975 ($\pm 15m$)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:19
19.38269, -70.62950 ($\pm 6m$)
99MC+2WX, Ave Ramón Mariano Gullón, Guayabal 41000



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:19
19.38265, -70.62953 (±5m)
99MC+2WX, Ave Ramón Mariano Grullón, Guayabal 41000



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:20
19.38274, -70.62979 (±5m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:24
19.38269, -70.62974 (±15m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:24
19.38285, -70.62965 (±15m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:25
19.38286, -70.62961 (±15m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000

Conota
Camera for work



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:25
19.38274, -70.62969 (±15m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000

Conota
Camera for work



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Conota
Camera for work



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:25
19.38295, -70.62985 (+15m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000

Conota
Camera for work



Lmd
Informe De Cierre Funeraria De Guayabal
16.10.2026 10:26
19.38293, -70.62982 (+15m)
99MC+23, Santiago de los Caballeros 41000

ING. RICHARD CABRERA

