AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAR ARRIBA
RNC: 430058025

D.M Palmar Arriba, V.G
06/10/2022

Al: Señor

Ing. Valentín Santos García

Subsecretario

Subsecretaria de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Liga Municipal Dominicana

Asunto: **Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en el territorio.**

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual hemos recibido fondos con las siguientes informaciones;

1- Modalidad de ejecución utilizada:

La modalidad utilizada en la licitación para dicho proceso fue una Comparación de Precios a través y con la asistencia de Compra y Contrataciones Públicas, el cual se finalizó en la plataforma de la misma el 4 de octubre de 2022.

2- Estatus de ejecución de la obra:

El proceso de ejecución de obra se iniciará el próximo lunes 10 de octubre del 2022.

3- Estatus de los fondos recibidos:

Los fondos recibidos de la Liga Municipal Dominicana equivalente a **$RD 1,648,441.04,** se encuentran en nuestra cuenta, y en el día de hoy se estará desembolsando el primer avance de **UN MILLÓN DE PESOS DOMINICANOS ($RD 1,000,000.00)** al contratista ganador del proceso de comparación de precios.

Atentamente,

Lic. Miguel Junior Toribio
Director Junta Distrital Palmar Arriba

Calle Miguel Antonio Toribio, Distrito Municipal Palmar Arriba, Villa González, Prov. Santiago, Rep.Dom.,Email:
Ayuntamientodepalmararriba1620@hotmail.com