Alcaldía del Municipio de Mao
Tel.: 809-572-3397 / E-mail. Ayuntamientomao@yahoo.com
RNC. 4-09-00024-7
Ayuntamiento del Municipio de Mao
Alcaldia del Municipio de Mao

09 de Noviembre, 2022

Ing. Valentín Santos García
Subsecretaria de Apoyo Municipal de Obras Públicas y
Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Liga Municipal Dominicana

Cortésmente, por este medio le presentamos el informe final de la ejecución del programa de **"Construcción de Aceras y Contenes con Fondos Transferidos por la Liga Municipal Dominicana"**, lo cual es sustentado por los levantamientos topográficos que avalan lo ejecutado, además por la visita de inspección y levantamiento de obra, realizada por técnicos de la Liga Municipal Dominicana en fecha 27 de septiembre del año en curso.

El mismo consta de dos componentes, el primero es el Componente Técnico, donde se presentan las evidencias de la ejecución del proyecto y el segundo que es el Componente Financiero, donde se muestran las evidencias de los pagos realizados.

Sin otro particular,

Atentamente,

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Anexo: Informe final del proyecto **"Construcción de Aceras y Contenes con Fondos Transferidos por la Liga Municipal Dominicana"**

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO, CON FONDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DE DOMINICANA"

INFORME FINAL DE LA 1ERA. ETAPA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO, CON FONDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DE DOMINICANA"

INFORME FINAL DE LA 1ERA. ETAPA

COMPONENTE TECNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO"

CON EL FINANCIAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

OBSERVACIONES DEL MANEJO ECONOMICO

La ejecución del proyecto, se dividió en tres componentes:

a) Compra de materiales de construcción
b) Pago mano de obra
c) Pago levantamiento topográfico

El proceso de compra de materiales, se realizó mediante un proceso de compras, marcado con el No.AMM-CCC-CP-2022-003, por el cual, se agotaron todos los procedimientos de rigor.

En el caso de la construcción de aceras, contenes y badenes, se utilizó la contratación de maestros constructores, por lo cual se elaboró un contrato entre el Ayuntamiento Municipal y cada uno de los involucrados, en el mismo se contempló el pago por mano de obra de RD$450.00 por metro lineal tanto de acera como de contenes, de esta misma forma se pagó RD$2,300.00 por metro cúbico en el caso de los badenes.

Los levantamientos topográficos fueron contratados a un agrimensor, con el cual se acordó un monto de RD$30.00 por metro lineal de contenes y de aceras, lo cual incluye el levantamiento y replanteo de los mismos. En el caso de los badenes por el mismo servicio, se contempló un pago de RD$1,500.00 por cada badén intervenido.

Es preciso señalar, que para cada pago de mano de obra es obligatorio el levantamiento topográfico que avala el trabajo realizado.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

"CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDOS TRANSFERIDOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA"

NIVEL DE EJECUCION POR SECTORES DEL MUNICIPIO DE MAO

SECTOR	ACERAS (ML.)	CONTENES (ML.)	BADENES (UNIDS.)
PUEBLO DE DIOS		771.9	9
YERBA DE GUINEA	144.57	2448.95	12
CAÑADA DE PIEDRA		1124.22	4
RESTAURADORES	136.76	1295.58	6
VILLA CAROLINA		149.94	1
TOTALES	**281.33**	**5790.59**	**32**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

"CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDOS TRANSFERIDOS POR LA LIGA MUNICIPAL

EJECUCION POR COMPONENTES


CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION
Aceras	Ml.	2182.15	281.33	12.89%
Contenes	Ml.	2182.15	5790.59	265.36%
Badenes	Unidades	0	32	3200.00%

ING. SERGIO A. PEÑA

DIRECTOR DEPARTAMENTO SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES


YERBA DE GUINEA


(por donde doña tatica)














ENTRADA DEL CALLEJÓN DE OBDULIO


(tren frente a Wendy Muebles)













LOS RESTAURADORES













CAÑADA DE PIEDRA















PUEBLO DE DIOS













BUENOS AIRES












MARINO TIÓ






LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES

SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA

CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1,200



LEYENDA

CONTEN

BADEN

AREA DE BADEN =42.37M2


LONGITUD DE CONTEN =451.95 ML

NOTA: UBICADO A 1,500 METROS AL SUROESTE DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT EN LA CARRETERA MAO-MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ

CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:2,000




UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

LEYENDA
CONTEN
BADEN

AREA DE CONTEN = 580.19 ML
AREA DE BADEN = 57.26 M2

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:1,500



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:


LEYENDA
ACERA
CONTEN
BADEN

AREA DE ACERA =36.08 M2
AREA DE CONTEN = 314.45 M2
AREA DE BADEN = 14.79 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL CESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES
SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA
CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,200




AREA DE CONTEN = 672.27 M2

UBICADO A 1,500 METROS AL SUROESTE DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT
EN LA CARRETERA MAO–PRESA MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,500



AREA DE CONTEN = 1,035.46 M2
AREA DE ACERA = 22.70 M2

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,500



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEYENDA
CONTEN
BADEN

AREA DE CONTEN = 486.90 M2
AREA DE BADEN = 50.46 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721


LEVANTAMIENTO DE BADENES

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1,200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEYENDA


BADEN

AREA DE BADENES =47.82 M2

NOTA: UBICADO A UNOS 11.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES, ACERA Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:1,500



AREA DE ACERA =100.68 M2
AREA DE CONTEN = 494.23 ML
AREA DE BADEN = 25.07 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

LEYENDA

CONTEN


BADEN

NOTA: UBICADO A UNOS 210.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

LONGITUD DE CONTEN =585.58 ML
AREA DE BADEN =56.93 M2

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES, BADEN Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:2,000



AREA DE CONTEN = 359.90 ML
AREA DE BADEN = 63.93 M2
AREA DE ACERA = 11.25 M2

LEYENDA
CONTEN
BADEN
ACERA

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADEN

SECTOR: YERVA DE GUINEA

CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:800



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LONGITUD DE CONTEN = 267.62 ML

AREA DE BADEN = 15.59 M2

NOTA: UBICADO A 100.00 METROS AL SURESTE DE LA ALINEAMIENTO Y BALANCEO BADANA


EVANTAMIENTO DE ACERA Y CONTENES

SECTOR: YERVA DE GUINEA

CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:800



AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LONGITUD DE CONTEN = 205.78 ML

AREA DE ACERA = 110.62 M2

NOTA: UBICADO A 20 METROS AL SURESTE DE LA TIENDA DE WENDY MUEBLES.


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADEN

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 13 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:1200



CALLE CLAUDIA RAMIREZ

CALLE

CARRETERA MAO-PRESA MONCION

CALLE AL VERTEDERO

URBANIZACION
LLOPIS FERREIRA SRL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. _____
FECHA: _____

LEYENDA

CONTEN

BADEN

LONGITUD DE CONTEN =186.32 ML

NOTA: UBICADO A UNOS 285.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721


LEVANTAMIENTO DE BADEN Y CONTENES

SECTOR: VILLA CAROLINA

CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:800



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEYENDA

CONTEN

BADEN

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LONGITUD DE CONTEN = 149.94 ML

AREA DE BANDE = 15.90 M2

NOTA: UBICADO JUSTO EN FRENTE DEL TANQUE VIEJO DE INAPA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO, CON FONDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DE DOMINICANA"

INFORME FINAL DE LA 1ERA. ETAPA

COMPONENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO CON FINANCIAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CON CARGO AL DESEMBOLSO POR UN MONTO DE RD$8,207,914.83

FECHA	CK. #	BENEFICIARIO	MONTO	RETENCION	MONTO CK.
10/8/2022	13415	Bellon, SAS.	907,008.00	38,432.54	868,575.46
15/8/2022	13417	Bellon, SAS.	3,628,032.00	153,730.17	3,474,301.83
1/9/2022	13436	Anthony Solis Rodríguez	335,172.00	6,703.44	328,468.56
1/9/2022	13437	Wilson Rafael Alvarez Díaz	302,521.50	6,050.43	296,471.07
1/9/2022	13438	Segundo González	476,172.00	9,523.44	466,648.56
1/9/2022	13439	Juan Manuel Rodríguez Jiménez	72,855.00	1,457.10	71,397.90
15/9/2022	13450	Anthony Solis Rodríguez	191,755.50	3,835.11	187,920.39
15/9/2022	13451	Wilson Rafael Alvarez Díaz	300,828.50	6,016.57	294,811.93
15/9/2022	13452	Segundo González	392,783.50	7,855.67	384,927.83
15/9/2022	13454	Julio César Gómez Disla	137,887.56	13,788.74	124,098.82
15/9/2022	13455	Juan Manuel Rodríguez Jiménez	109,986.00	2,199.72	107,786.28
28/9/2022	13463	Juan Manuel Rodríguez Jiménez	394,450.00	7,889.00	386,561.00
28/9/2022	13464	Anthony Solis Rodríguez	325,370.50	6,507.41	318,863.09
28/9/2022	13465	Julio César Gómez Disla	63,653.76	6,365.38	57,288.38
28/9/2022	13466	Segundo González	314,056.50	6,281.13	307,775.37
18/10/2022	13488	Wilson Rafael Alvarez Díaz	101,973.00	2,039.46	99,933.54
18/10/2022	13490	Juan Manuel Rodríguez Jiménez	114,710.00	2,294.20	112,415.80
18/10/2022	13493	Julio César Gómez Disla	31,233.44	1,561.67	29,671.77
		TOTAL PAGADO	**8,200,448.76**	**282,531.18**	**7,917,917.58**

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013415

DIA	MES	AÑO
10	08	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BELLON SAS **RD$** 868,575.46

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 46/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈013415⑈ 21411272713⑆0200101618?⑈ 33

11 0051 2022-001578 10/08/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Simbolo	Infraestructura Unidad Organizativa	Valor
BELLON SAS - PAGO AVANCE CON CONTRATO 11.01.005.5.2.2.01 PROCEDIMIENTO DE COMPRA ANM-CCC-CP-2022-0003, POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE MAO. FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y DOCUMENTACION ANEXA.		Menos (-): Retencion 5% de anticipo	-38,432.54
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
probado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001578
FECHA 10/08/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000621 **RNC/CEDULA** 102000621 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO BELLON SAS

DIRECCION CARRETERA DUARTE KM 31/2 PONTEZUELA, SANTIAGO, R. D. **TELEFONO** 809-226-5555

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO DE COMPRA AMM-CCC-CP-2022-0003, POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE MAO. FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y DOCUMENTACION ANEXA. [CALCULO RETENCIONES: Retencion 5% de anticipo=907,008.00-138,357.15=768,650.85x5%=38,432.54 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	907,008.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No 13415
FECHA: 11/08/22

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO • DPTO. DE CONTABILIDAD •

Despacho del Alcalde

Total General RD$ 907,008.00

Retenciones

Retencion 5% de anticipo	38,432.54
Total Retenciones	38,432.54

13415 RD$907,008.00 10-08-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 868,575.46

Mayra Germán
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

krocio

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 10/8/22 **Nº Comprobante:** 2022-001578

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

BELLON SAS

Por Valor de RD$ 868,575.46

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 46/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO DE COMPRA AMM-CCC-CP-2022-0003, POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE MAO. FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y DOCUMENTACION ANEXA.

Elaborado por

Katherine Mireya B.
Nombre

Aux. Cuentas por Pagar
Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

Autorizado por

Dr. Odalís Rodríguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

krocio

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAO

RNC 4-08-00024-7

ORDEN DE COMPRAS

FORM No. 513

Oficio: 12591-2022

lunes, 18 de julio de 2022

Comercio: BELLON, S. A. S.

Orden Num: 5133

Ciudad: MAO

Cédula:

Dirección:

Factura:

Concepto: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN AMM-CCC-CP-2022-0003 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y RADENES PARA EL MUNICIPIO APORTE DE LA LIGA MUN

Donado por:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5803		CEMENTO GRIS 42.5 KG (93.5 LB) CIBAO	460.00	2,670,380.00
640		ARENA CONSTRUCCION GRIS MAO	1,500.00	960,000.00
350		GRAVILLA CONSTRUCCION MAO	1,350.00	472,500.00
144		PIEDRA PARA TELFORD	2,250.00	325,440.00

Monto en letra de la Orden es: (Cuatro millones quinientos treinta y cinco mil cuarenta pesos con 00/100 RD$.)

Sub-Total:	RD$4,535,040.00
-DESC:	RD$0.00
+ITBIS	RD$0.00
+10%	RD$0.00
Total:	RD$4,535,040.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

Aut. [illegible] Alcalde Municipal
Mao, Valverde, R. D.

Original: Interesado

Copia: Tesorería

Copia: Archivo

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

SNCC.F.033

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
AMM-CCC-CP-2022-0003

12 de julio de 2022

NOMBRE DEL OFERENTE: BELLÓN, S.A.S.

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 Lb) Cibao	F42KG	5,600	389.84	70.16	460.00
2	Arena Construcción Gris Mao	MT	640	1,305.09	234.91	1,540.00
3	Gravilla Construcción Mao	MT	480	1,144.07	205.93	1,350.00
4	Piedra para telford	MT	144	1,915.26	344.74	2,260.00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 4,535,040.00

Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS.

Carlos Iglesias Rodríguez en calidad de Director General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de BELLÓN, S.A.S

Firma _____

12/07/2022

PAGADO

BELLON, S.A.S. Pontezuela

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Alcaldía del Municipio de Mao

Tel.: 809-572-3397 / E-mail. Ayuntamientomao@yahoo.com
RNC. 4-09-00024-7

Alcaldía del Municipio de Mao

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.

ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LICITACION AMM-CCC-CP-2022-0003

APERTURA SOBRE B "PROPUESTA ECONOMICA"

Siendo las 12:15 am. de este día, se inicia la reunión en el Salón de Sesiones Prof. Juan de Jesús Reyes de nuestro cabildo, con la presencia de los miembros del comité especificados en el articulo 36 del reglamento de la Ley 543-12, de Compras y Contrataciones Públicas.

- Alcalde Municipal (Func. de mayor jerarquía) Representado por la Lic. Luisa Blanco (Vicealcaldesa)
- Consultor Jurídico — Lic. Edwin Díaz
- Enc. de Planificación y Desarrollo — Luis Rafael Díaz Felipe
- Enc. Libre Acceso a la Información — Frederick A. Acevedo Torres

Se conto con la presencia del Lic. Juan de Jesús Rodríguez, en su calidad de Abogado Notario Público actuante.

El punto único de agenda es, apertura sobre B, contentivo de la oferta económica, sobre el proceso de licitación para la compra de materiales ferreteros, para la construcción de contenes y badenes en el municipio de Mao, marcada con la referencia AMM-CCC-CP-2022-0003.

El único oferente participante y habilitado en este proceso es BELLON, S.A.S., presentó una oferta total de RD$4,535,040.00 (Cuatro millones quinientos treinta y cinco mil cuarenta pesos con 00/100).

Continuando con el debido proceso, y habiendo cumplido con los requerimientos de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus respectivas modificaciones, el Comité de Compras y Contrataciones de este Ayuntamiento Municipal ha decidido declarar adjudicatario del presente proceso de licitación a **BELLON, S.A.S.** por el valor antes citado.

Siendo las 12:35 pm. del día 15 de julio, del año 2022, se dio por terminada la presente reunión.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

LIC. LUISA BLANCO
Vicealcaldesa en representación
Del Alcalde Municipal

LIC. EDWIN DIAZ
Asesor Jurídico

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
DEPARTAMENTO LEGAL

LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE
Enc. OMAP

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
OFICINA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
LEY 176-07

FREDERICK A. ACEVEDO TORRES
Enc. Oficina Libre Acceso a la Información

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Libre Acceso a la Información
Ley 200-04

2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, con la firma del mismo.

La entidad contratante realizara el pago final del ochenta por ciento (80%) restante con la entrega de la primera partida de materiales y la recepción satisfactoria de los mismos.

2.5Cronograma de la Licitación[2]

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	01/07/2022 10:03
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	6/7/2022 15:01
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	08/07/2022 12:30
4. **Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B".**	12/07/2022 10:00
5. **Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas**	12/07/2022 11:00
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y Homologación de Muestras, si procede.	12/07/2022 12:00
7. Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	13/07/2022 10:00
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	14/07/2022 10:00
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	15/07/2022 10:00
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	15/07/2022 11:00
11. **Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"**	15/07/2022 12:00

[2]**Nota:** Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede.

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
(Referencia: AMM-CCC-CP-2022-0003)

ENTRE: De una parte, **EL *AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO,*** entidad de derecho público organizado y existente conforme a la constitución y las leyes dominicanas, con su domicilio social en la calle 27 de Febrero, esquina calle Sabana Larga de esta ciudad de Mao, representado por el señor ***DR. ODALIS RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ***, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 034-0015437-7, domiciliado y residente en la Urbanización Román de Peña, calle lera No. 38 Yerba de Guinea, de la ciudad y municipio de Mao, provincia Valverde, en su calidad de ***Alcalde Municipal***, quien para los fines del presente contrato se le denominará **"*La Primera Parte o entidad Contratante*" Y DE LA OTRA PARTE, BELLÓN, S.A.S.** RNC número 1-02-00062-1, sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en el Kilómetro 3 1/2 de la Carretera Duarte del sector Pontezuela, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, debidamente representada para los fines de la licitación y del presente contrato por el señor ***Carlos Eduardo Iglesias Rodríguez,*** dominicano, mayor de edad, empleado privado, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 031-0285423-3, domiciliado y residente en la avenida República de Argentina, número 06, sector la Rosaleda de la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien actúa de conformidad con las leyes dominicanas, quien para los fines del presente Contrato, se denominará ***"El Proveedor o La Segunda Parte"***.

Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES.**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *"Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes."*

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: *El día Primero (1) del mes de Julio del año Dos mil* Veintidós *(2022).* ***El Ayuntamiento del Municipio de Mao****, convocó a Licitación Pública Nacional,* ***POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAO (EN LA CUAL LA SOCIEDAD BELLÓN, S.A.S, RESULTÓ GANADORA DE LA LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE. Referencia: AMM-CCC-CP-2022-0003), POR PRESENTAR LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA.***

POR CUANTO: Que hasta el día Seis *(06) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022)*, estuvieron disponible las consultas por parte de los interesados sobre el Pliego de Condiciones Específicas para la referida Licitación.

POR CUANTO: Que el día Doce *(12) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022)*, se procedió a la *recepción de las Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B"*, y a la apertura de los Sobres "A", contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la Licitación, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante.

POR CUANTO: A que el día Quince *(15) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022)*, se procedió a la apertura de propuestas económicas Sobre "B" por parte del comité de compras, contentivos de las propuestas económicas de los oferentes que habían superado la primera etapa de la comparación de precios y la subsiguiente evaluación de las ofertas económicas.

POR CUANTO: A que el día Dieciocho *(18) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022)*, el Comité de Compras y Contrataciones procedió a la notificación del resultado y la Adjudicación de la Licitación conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha veintidós (22*) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022),* **El Proveedor o La Segunda Parte** constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al cuatro (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

RECEPCIÓN DEFINITIVA: El o los certificados expedidos por la Entidad Contratante a ***El Proveedor o La Segunda Parte*** al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que ***El Proveedor o La Segunda Parte*** ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO***, para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con el suministro y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Entidad Contratante: ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO***, *Debidamente representado por su alcalde* ***Dr. Odalis Rodríguez.***

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que deberá sujetarse ***El Proveedor o La Segunda Parte*** lo cual lo realizará el Departamento de supervisión de obras del Ayuntamiento.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.***

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente Contrato,

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE** reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.

PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

ARTÍCULO 3: OBJETO.

3.1 **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE,** *por medio del presente Contrato se compromete a vender y* ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO****, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:* ***ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAO (Referencia: AMM-CCC-CP-2022-0003).***

4 ITEMS.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cemento gris	Fundas de 42.5 Kgs.	5,600
2	Arena gruesa lavada	Mts.3	640
3	Grava lavada	Mts.3	480
4	Piedra para telford	Mts.3	144

3.2 Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.

EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.

El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo tres (3) del presente contrato asciende a la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$4,535,040.00).**

4.1 FORMA DE PAGO

- Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) para los materiales contratados, cuya suma asciende al valor de ***NOVECIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$907,008.00)***, suma que será entregada por **LA ENTIDAD CONTRATANTE** a **EL PROVEEDOR** al momento de la firma del presente Contrato y contra presentación de La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. **EL PROVEEDOR** hará la entrega de la primera partida de materiales conforme al artículo 3.1 del presente contrato.

4.2 EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO hará el pago final, equivalente al desembolso del ochenta por ciento (80%) restante, con la entrega de la primera partida de materiales y la recepción satisfactoria de los mismos, es decir, contra-entrega de los materiales indicados en el numeral 2 del artículo 3.1. El presente contrato genera obligación de pago por parte de ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO***, respecto a los materiales requeridos por el Ayuntamiento y suministrados en condiciones óptimas.

PAGADO CHEQUE No. FECHA

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.

5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Oro Dominicanos.

5.2 Los pagos, con excepción del anticipo, se realizarán con posterioridad a las entregas según se indica en los artículos 4.1 y 4.2 del presente contrato.

5.3 **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE** no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato y que por ley le correspondan.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.

6.1 El presente Contrato de suministro tendrá una duración de Seis **(6)** meses, contados a partir de la suscripción del mismo y/o hasta completar la cantidad solicitada, siempre que no exceda el tiempo de vigencia estipulado.

ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

7.1 Los derechos y obligaciones de cada una de **LAS PARTES** son las que constan en el referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTÍA.

8.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, **EL PROVEEDOR**, en fecha veintidós (22) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022), hizo formal entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al cuatro (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

8.2 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a **EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la Garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.

9.1 Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE** para el suministro de los bienes, los pagos a **EL PROVEEDOR,** en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

10.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.***

PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

11.1 ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO*** podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de **EL PROVEEDOR,** siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.

12.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.***

12.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.

13.1 **LAS PARTES** se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

13.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

14.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.

15.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.

16.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.

ARTÍCULO 17: TÍTULOS.

17.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar, modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO ÍNTEGRO.

18.1 **Acuerdo Íntegro.** El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 19.- HONORARIOS Y GASTOS LEGALES.

Cada una de **LAS PARTES** asumirá de manera individual los honorarios y gastos legales en los que tenga que incurrir para la materialización del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** asumirá los costos u honorarios de la legalización por notario público del presente contrato.

ARTICULO 20.- ELECCIÓN DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, y el resto para los fines correspondientes, en la Ciudad y Municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Agosto del año Dos mil veintidós (2022).

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.
Alcalde Municipal.

CARLOS E. IGLESIAS RODRÍGUEZ.
en representación de EL PROVEEDOR
BELLÓN S.A.S.

YO, LIC. CÉSAR ANTONIO GUICHARDO T. Abogado Notario Público de los del Número para éste Municipio de Mao, con estudio profesional abierto en el No.49 de la calle "Independencia" de esta Ciudad y Municipio de Mao, Matriculado en el Colegio Dominicano de Abogados bajo el No.7494; **CERTIFICO**: Que las firmas que anteceden en dicho acto fueron puestas libre y voluntariamente, delante de mí, por el señor **CARLOS IGLESIAS RODRÍGUEZ (PROVEEDOR en representación de Bellón, S.A.S. (SEGUNDA PARTE) Y DR. ODALÍS RAFAEL RODRÍGUEZ, en Representación del Ayuntamiento Municipal de Mao (PRIMERA PARTE),** cuyas generales constan en el mismo, quienes han declarado bajo la Fe del juramento que estas son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados, personas las cuales doy fe conocer. En la Ciudad y Municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Agosto del año Dos mil veintidós (2022).

LIC. CÉSAR ANTONIO GUICHARDO T.
Notario Público Mat. 7494.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

ed. doc.legal. 2022-

BELLON, S.A.S
Carretera Duarte, Km 3½, Pontezuela,
Apartado Postal 485, Santiago, R. D.
T. 809.226.5555
F. 809.226.5050
RNC 1-02-00062-1

PAGADO
13415
11/08/22

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

Ayuntamiento Municipal de Mao

TESORERIA

RNC: 4-09-00024-7
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 114

Alcaldía del Municipio de MAO

Señores:
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Ciudad

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente certificamos que del pago realizado por Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao, RNC No. 4-09-00024-7, en el mes Agosto del 2022 se le hizo la retención de acuerdo a lo establecido por la Ley No. 253-12, al proveedor indicado a continuación:

Suplidor: BELLON SAS
RNC: 102000621

Valores en RD$

Fecha	Nº Referencia	Total Bruto	Monto Aplica Retención	5%	Valor Neto
10/08/2022	13415	907,008.00	768,650.85	38,432.54	868,575.46
Totales		**907,008.00**	**768,650.85**	**38,432.54**	**868,575.46**

La presente certificacion se expide a solicitud de la parte interesada en Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao en fecha 11/08/2022.

D/o Hilda Rodriguez
LIC. ROSAIRIS TORRES
TESORERA

11/08/2022

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13415
FECHA 11/08/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013417

DIA	MES	AÑO
15	08	22

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BELLON SAS

RD$ 3,474,301.83

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 83/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013417" 244122727134020010161187" 33

1 0051 2022-001694 15/08/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BELLON SAS - PAGO TOTAL ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO, PROCEDIMIENTO DE COMPRA AMM-CC-CP-2022-0003, FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ANEXA.		Menos (-): Retencion 5% de anticipo	-150,720.12
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001594
FECHA 15/08/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000621 **RNC/CEDULA** 102000621 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO BELLON SAS

DIRECCION CARRETERA DUARTE KM 31/2 PONTEZUELA, SANTIAGO, R. D. **TELEFONO** 809-226-5555

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO TOTAL (80%) POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO, PROCEDIMIENTO DE COMPRA AMM-CC-CP-2022-0003. FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ANEXA.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 5% de anticipo=3,628,032.00-553,428.61=3,074,603.39x5%=153,730.17 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	3,628,032.00

BELLON, S.A.S.
18 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Total General RD$ 3,628,032.00

Retenciones

Retencion 5% de anticipo	153,730.17
Total Retenciones	153,730.17

13417 RD$3,628,032.00
15-08-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 3,474,301.83

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/8/22 **Nº Comprobante:** 2022-001594

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

BELLON SAS

Por Valor de RD$ 3,474,301.83

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 83/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO TOTAL (80%) POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MAO, PROCEDIMIENTO DE COMPRA AMM-CC-CP-2022-0003. FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN SOLICITUD Y DOCUMENTACION ANEXA.

Elaborado por

Nombre

Aux. Cuentas por Pagar

Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Odalis Rodríguez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

krocio

SNCC.F.033

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
AMM-CCC-CP-2022-0003

12 de julio de 2022

NOMBRE DEL OFERENTE: BELLÓN, S.A.S.

ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 Lb) Cibao	F42KG	5,600	389.84	70.16	460.00
2	Arena Construcción Gris Mao	MT	640	1,305.09	234.91	1,540.00
3	Gravilla Construcción Mao	MT	480	1,144.07	205.93	1,350.00
4	Piedra para telford	MT	144	1,915.26	344.74	2,260.00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 4,535,040.00

Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS.

Carlos Iglesias Rodríguez en calidad de Director General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de BELLÓN, S.A.S

Firma _____

12/07/2022

BELLON, S.A.S. Pontezuela Santiago, Rep. Dom.

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante no podrá comprometerse a entregar, por concepto de avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, con la firma del mismo.

La entidad contratante realizara el pago final del ochenta por ciento (80%) restante con la entrega de la primera partida de materiales y la recepción satisfactoria de los mismos.

2.5Cronograma de la Licitación[2]

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	01/07/2022 10:03
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	6/7/2022 15:01
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	08/07/2022 12:30
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B".	12/07/2022 10:00
5. Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas	12/07/2022 11:00
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y Homologación de Muestras, si procede.	12/07/2022 12:00
7. Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	13/07/2022 10:00
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	14/07/2022 10:00
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	15/07/2022 10:00
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	15/07/2022 11:00
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	15/07/2022 12:00

[2]**Nota:** Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede.

Alcaldía del Municipio de Mao
Tel.: 809-572-3397 / E-mail. Ayuntamientomao@yahoo.com
RNC. 4-09-00024-7
Alcaldia del Municipio de Mao

ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LICITACION AMM-CCC-CP-2022-0003

APERTURA SOBRE B "PROPUESTA ECONOMICA"

Siendo las 12:15 am. de este día, se inicia la reunión en el Salón de Sesiones Prof. Juan de Jesús Reyes de nuestro cabildo, con la presencia de los miembros del comité especificados en el articulo 36 del reglamento de la Ley 543-12, de Compras y Contrataciones Públicas.

- Alcalde Municipal (Func. de mayor jerarquía) Representado por la Lic. Luisa Blanco (Vicealcaldesa)
- Consultor Jurídico — Lic. Edwin Díaz
- Enc. de Planificación y Desarrollo — Luis Rafael Díaz Felipe
- Enc. Libre Acceso a la Información — Frederick A. Acevedo Torres

Se conto con la presencia del Lic. Juan de Jesús Rodríguez, en su calidad de Abogado Notario Público actuante.

El punto único de agenda es, apertura sobre B, contentivo de la oferta económica, sobre el proceso de licitación para la compra de materiales ferreteros, para la construcción de contenes y badenes en el municipio de Mao, marcada con la referencia AMM-CCC-CP-2022-0003.

El único oferente participante y habilitado en este proceso es BELLON, S.A.S., presentó una oferta total de RD$4,535,040.00 (Cuatro millones quinientos treinta y cinco mil cuarenta pesos con 00/100).

Continuando con el debido proceso, y habiendo cumplido con los requerimientos de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus respectivas modificaciones, el Comité de Compras y Contrataciones de este Ayuntamiento Municipal ha decidido declarar adjudicatario del presente proceso de licitación a **BELLON, S.A.S.** por el valor antes citado.

Siendo las 12:35 pm. del día 15 de julio, del año 2022, se dio por terminada la presente reunión.

LIC. LUISA BLANCO
Vicealcaldesa en representación
Del Alcalde Municipal

LIC. EDWIN DIAZ
Asesor Jurídico

LUIS RAFAEL DIAZ FELIPE
Enc. OMAPP

FREDERICK A. ACEVEDO TORRES
Enc. Oficina Libre Acceso a la Información

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
(Referencia: AMM-CCC-CP-2022-0003)

ENTRE: De una parte, **EL *AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO,*** entidad de derecho público organizado y existente conforme a la constitución y las leyes dominicanas, con su domicilio social en la calle 27 de Febrero, esquina calle Sabana Larga de esta ciudad de Mao, representado por el señor ***DR. ODALIS RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ***, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 034-0015437-7, domiciliado y residente en la Urbanización Román de Peña, calle lera No. 38 Yerba de Guinea, de la ciudad y municipio de Mao, provincia Valverde, en su calidad de ***Alcalde Municipal***, quien para los fines del presente contrato se le denominará **"*La Primera Parte o entidad Contratante*" Y DE LA OTRA PARTE, BELLÓN, S.A.S.** RNC número 1-02-00062-1, sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en el Kilómetro 3 1/2 de la Carretera Duarte del sector Pontezuela, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, debidamente representada para los fines de la licitación y del presente contrato por el señor ***Carlos Eduardo Iglesias Rodríguez,*** dominicano, mayor de edad, empleado privado, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 031-0285423-3, domiciliado y residente en la avenida República de Argentina, número 06, sector la Rosaleda de la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien actúa de conformidad con las leyes dominicanas, quien para los fines del presente Contrato, se denominará ***"El Proveedor o La Segunda Parte"***.

Para referirse a ambos se les denominará **LAS PARTES**.

PREÁMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que: *"Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes."*

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: *El día Primero (1) del mes de Julio del año Dos mil* Veintidós *(2022).* ***El Ayuntamiento del Municipio de Mao****, convocó a Licitación Pública Nacional,* ***POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAO (EN LA CUAL LA SOCIEDAD BELLÓN, S.A.S, RESULTÓ GANADORA DE LA LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE. Referencia: AMM-CCC-CP-2022-0003), POR PRESENTAR LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA.***

POR CUANTO: Que hasta el día Seis *(06) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022),* estuvieron disponible las consultas por parte de los interesados sobre el Pliego de Condiciones Específicas para la referida Licitación.

POR CUANTO: Que el día Doce *(12) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022),* se procedió a la *recepción de las Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B"*, y a la apertura de los Sobres "A", contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la Licitación, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante.

POR CUANTO: A que el día Quince *(15) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022),* se procedió a la apertura de propuestas económicas Sobre "B" por parte del comité de compras, contentivos de las propuestas económicas de los oferentes que habían superado la primera etapa de la comparación de precios y la subsiguiente evaluación de las ofertas económicas.

POR CUANTO: A que el día Dieciocho *(18) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022),* el Comité de Compras y Contrataciones procedió a la notificación del resultado y la Adjudicación de la Licitación conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha veintidós (22*) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022).* **El Proveedor o La Segunda Parte** constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al cuatro (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

RECEPCIÓN DEFINITIVA: El o los certificados expedidos por la Entidad Contratante a ***El Proveedor o La Segunda Parte*** al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que ***El Proveedor o La Segunda Parte*** ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO***, para realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con el suministro y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Entidad Contratante: ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO***. *Debidamente representado por su alcalde* ***Dr. Odalis Rodríguez.***

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales.

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que deberá sujetarse ***El Proveedor o La Segunda Parte*** lo cual lo realizará el Departamento de supervisión de obras del Ayuntamiento.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezará a contar a partir del día siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final del día laborable siguiente al último día de plazo.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.***

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente Contrato,

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE** reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.

ARTÍCULO 3: OBJETO.

3.1 **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE,** *por medio del presente Contrato se compromete a vender y* ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO****, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:* ***ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAO (Referencia: AMM-CCC-CP-2022-0003).***

4 ITEMS.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cemento gris	Fundas de 42.5 Kgs.	5,600
2	Arena gruesa lavada	Mts.3	640
3	Grava lavada	Mts.3	480
4	Piedra para telford	Mts.3	144

3.2 Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.

EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.

El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo tres (3) del presente contrato asciende a la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$4,535,040.00).**

4.1 FORMA DE PAGO

- Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) para los materiales contratados, cuya suma asciende al valor de ***NOVECIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$907,008.00)***, suma que será entregada por **LA ENTIDAD CONTRATANTE** a **EL PROVEEDOR** al momento de la firma del presente Contrato y contra presentación de La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. **EL PROVEEDOR** hará la entrega de la primera partida de materiales conforme al artículo 3.1 del presente contrato.

4.2 EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO hará el pago final, equivalente al desembolso del ochenta por ciento (80%) restante, con la entrega de la primera partida de materiales y la recepción satisfactoria de los mismos, es decir, contra-entrega de los materiales indicados en el numeral 2 del artículo 3.1. El presente contrato genera obligación de pago por parte de ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO***, respecto a los materiales requeridos por el Ayuntamiento y suministrados en condiciones óptimas.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.

5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Oro Dominicanos.

5.2 Los pagos, con excepción del anticipo, se realizarán con posterioridad a las entregas según se indica en los artículos 4.1 y 4.2 del presente contrato.

5.3 **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE** no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato y que por ley le correspondan.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.

6.1 El presente Contrato de suministro tendrá una duración de Seis **(6)** meses, contados a partir de la suscripción del mismo y/o hasta completar la cantidad solicitada, siempre que no exceda el tiempo de vigencia estipulado.

ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

7.1 Los derechos y obligaciones de cada una de **LAS PARTES** son las que constan en el referido Pliego de Condiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTÍA.

8.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, **EL PROVEEDOR**, en fecha veintidós (22) del mes de Julio del año Dos mil veintidós (2022), hizo formal entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al cuatro (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

8.2 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a **EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO** en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución de la Garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.

9.1 Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL PROVEEDOR O LA SEGUNDA PARTE** para el suministro de los bienes, los pagos a **EL PROVEEDOR,** en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

10.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.***

ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

11.1 ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO*** podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de **EL PROVEEDOR,** siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.

12.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer ***EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.***

12.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.

13.1 **LAS PARTES** se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

13.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

14.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.

15.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.

16.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.

ARTÍCULO 17: TÍTULOS.

17.1 Los titulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar, modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO ÍNTEGRO.

18.1 **Acuerdo Íntegro.** El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 19: HONORARIOS Y GASTOS LEGALES.

Cada una de **LAS PARTES** asumirá los honorarios y gastos legales en que incurrir para la materialización del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, **LA ENTIDAD CONTRATANTE** asumirá los costos u honorarios de la legalización por notario público del presente contrato.

ARTICULO 20.- ELECCIÓN DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, y el resto para los fines correspondientes, en la Ciudad y Municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Agosto del año Dos mil veintidós (2022).

DR. ODALIS RAFAEL RODRÍGUEZ R.
Alcalde Municipal.

CARLOS E. IGLESIAS RODRÍGUEZ.
en representación de EL PROVEEDOR
BELLÓN S.A.S.

YO, LIC. CÉSAR ANTONIO GUICHARDO T. Abogado Notario Público de los del Número para éste Municipio de Mao, con estudio profesional abierto en el No.49 de la calle "Independencia" de esta Ciudad y Municipio de Mao, Matriculado en el Colegio Dominicano de Abogados bajo el No.7494; **CERTIFICO**: Que las firmas que anteceden en dicho acto fueron puestas libre y voluntariamente, delante de mí, por el señor **CARLOS IGLESIAS RODRÍGUEZ (PROVEEDOR en representación de Bellón, S.A.S. (SEGUNDA PARTE) Y DR. ODALÍS RAFAEL RODRÍGUEZ, en Representación del Ayuntamiento Municipal de Mao (PRIMERA PARTE),** cuyas generales constan en el mismo, quienes han declarado bajo la Fe del juramento que estas son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados, personas las cuales doy fe conocer. En la Ciudad y Municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de Agosto del año Dos mil veintidós (2022).

LIC. CÉSAR ANTONIO GUICHARDO T.
Notario Público Mat. 7494.

ed. doc.legal. 2022-

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001578
FECHA 10/08/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000621 **RNC/CEDULA** 102000621 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO BELLON SAS

DIRECCION CARRETERA DUARTE KM 31/2 PONTEZUELA, SANTIAGO, R. D. **TELEFONO** 809-226-5555

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO DE COMPRA AMM-CCC-CP-2022-0003, POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE MAO. FONDOS APORTADOS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y DOCUMENTACION ANEXA. [CALCULO RETENCIONES: Retencion 5% de anticipo=907,008.00-138,357.15=768,650.85x5%=38,432.54 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
1.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	907,008.00

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Total General RD$ 907,008.00

Retenciones

Retencion 5% de anticipo	38,432.54
Total Retenciones	38,432.54

13415 RD$907,008.00 10-08-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 868,575.46

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

BELLON, S.A.S
Carretera Duarte, Km 3½, Pontezuela,
Apartado Postal 485, Santiago, R. D.
T. 809.226.5555
F. 809.226.5050
RNC 1-02-00062-1

Numero:
Cobrador:
Fecha: 18 ago./2022

RECIBO DE INGRESOS

Valor: 3,474,301.83

Saldo a favor -3,474,301.83

Efectivo Tarjeta Cheque Transf

BELLON, S.A.S.
18 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

Ayuntamiento Municipal de Mao

TESORERIA

RNC: 4-09-00024-7
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 114

Alcaldía del Municipio de MAO

Señores:
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Ciudad

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente certificamos que del pago realizado por Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao, RNC No. 4-09-00024-7, en el mes Agosto del 2022 se le hizo la retención de acuerdo a lo establecido por la Ley No. 253-12, al proveedor indicado a continuación:

Suplidor: BELLON SAS
RNC: 102000621

Valores en RD$

Fecha	Nº Referencia	Total Bruto	Monto Aplica Retención	5%	Valor Neto
15/08/2022	13417	3,628,032.00	3,074,603.39	153,730.17	3,474,301.83
Totales		**3,628,032.00**	**3,074,603.39**	**153,730.17**	**3,474,301.83**

La presente certificacion se expide a solicitud de la parte interesada en Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao en fecha 18/08/2022.

LIC. ROSAIRIS TORRES
TESORERA

BELLON, S.A.S.
18 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

FACTURAS EMITIDAS, LICITACIÓN AYUNTAMIENTO DE MAO.			
FECHA	Nº DOCUMENTO	NCF	IMPORTE
11-08-22	FTVR01037002	B1500014037	46,000.00
11-08-22	FTVR01037008	B1500014038	4,620.00
11-08-22	FTVR01037010	B1500014039	4,620.00
11-08-22	FTVR01037013	B1500014040	4,620.00
11-08-22	FTVR01037014	B1500014041	4,620.00
11-08-22	FTVR01037015	B1500014042	4,620.00
11-08-22	FTVR01037016	B1500014043	4,620.00
11-08-22	FTVR01037020	B1500014044	4,050.00
11-08-22	FTVR01037022	B1500014045	4,050.00
11-08-22	FTVR01037023	B1500014046	4,050.00
11-08-22	FTVR01037026	B1500014047	4,050.00
11-08-22	FTVR01037027	B1500014048	4,050.00
11-08-22	FTVR01037029	B1500014049	4,050.00
11-08-22	FTVR01037065	B1500014051	46,000.00
11-08-22	FTVR01037068	B1500014052	4,620.00
11-08-22	FTVR01037071	B1500014053	4,620.00
11-08-22	FTVR01037080	B1500014054	4,620.00
11-08-22	FTVR01037081	B1500014055	4,620.00
11-08-22	FTVR01037083	B1500014056	4,620.00
11-08-22	FTVR01037085	B1500014057	4,620.00
11-08-22	FTVR01037097	B1500014058	4,050.00
11-08-22	FTVR01037099	B1500014059	4,050.00
11-08-22	FTVR01037102	B1500014060	4,050.00
11-08-22	FTVR01037108	B1500014061	4,050.00
11-08-22	FTVR01037112	B1500014062	4,050.00
11-08-22	FTVR01037116	B1500014063	4,050.00
11-08-22	FTVR01037125	B1500014064	23,000.00
11-08-22	FTVR01037126	B1500014065	4,620.00
11-08-22	FTVR01037128	B1500014066	4,620.00
11-08-22	FTVR01037130	B1500014067	4,620.00
11-08-22	FTVR01037133	B1500014068	4,620.00
11-08-22	FTVR01037136	B1500014069	4,620.00
11-08-22	FTVR01037137	B1500014070	4,620.00
11-08-22	FTVR01037139	B1500014071	4,050.00
11-08-22	FTVR01037140	B1500014072	4,050.00
11-08-22	FTVR01037141	B1500014073	4,050.00
11-08-22	FTVR01037142	B1500014074	4,050.00
11-08-22	FTVR01037144	B1500014075	4,050.00
11-08-22	FTVR01037146	B1500014076	4,050.00
17-08-22	FTVR01039204	B1500014084	46,000.00
17-08-22	FTVR01039206	B1500014085	46,000.00
17-08-22	FTVR01039207	B1500014086	4,620.00
17-08-22	FTVR01039209	B1500014087	4,620.00
17-08-22	FTVR01039211	B1500014088	4,620.00
17-08-22	FTVR01039212	B1500014089	4,620.00
17-08-22	FTVR01039218	B1500014091	4,050.00
17-08-22	FTVR01039222	B1500014092	4,050.00
18-08-22	FTVR01040317	B1500014093	4,145,400.00
TOTAL			RD$ 4,535,040.00

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:28

NCF: B1500014037
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
16329	F42KG	100.0	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 LB) Cilbao 42.5 Kg	460.00	46,000.00	7,016.95
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037002 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 26/08/2022
Dir: enviar a los retauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	39,983.05
ITBIS	7,016.95
TOTAL	46,000.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	46,000.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216750

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII, 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:31

NCF: B1500014038
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
221231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037008 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los retauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216751

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:31

NCF: B1500014039
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037010 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los restauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216752

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:32

NCF: B1500014040
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037013 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los retauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216753

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:32

NCF: B1500014041
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037014 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los refuerzadores llamar ante de salir para coordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809. .
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216754

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:33

NCF: B1500014042
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			



BELLON
¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037015 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los restauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0869.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

-E. Río

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216755

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013


FECHA 11/08/2022 HORA 04:34

NCF: B1500014043
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			



BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVB01037016 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los restauradores llamar ante de salir para cordiner la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 857 0808.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216756

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON
¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

OGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:34


NCF: B1500014044
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

5707

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR OGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232089	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			FIN DE PRODUCTOS			



BELLON
¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: EPVR01037020 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los retauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216757

BELLON, S.A.S.
¡Siempre lo encuentras todo!
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:35

NCF: B1500014045
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232009	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			-----FIN DE PRODUCTOS-----			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON ¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037022 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 2-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los restauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5089.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
Nos reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216758

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:36

NCF: B1500014046
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037023 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 3-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los restauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamaciones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216759

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

OGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:38

NCF: B1500014048
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON ¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037027 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los retauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0809
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216761

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-3013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 04:38

NCF: B1500014049
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037029 | Cot: PV02023306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a los retauradores llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216762

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Fontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

OGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:03

NCF: B1500014051
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE 290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
16389	F42KG	100.0	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 Lb) Cibao 42.5 Kg	460.00	46,000.00	7,016.95
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
DESPACHADO
MAO VALVERDE
12 AGO 2022
POR _____ ID _____

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037085 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 26/08/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mancion: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	38,983.05
ITBIS	7,016.95
TOTAL	46,000.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

034001829-2

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	46,000.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216763

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:04

NCF: B1500014052
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON ¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact. FTVR01037068 | Cot: PV02023306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribuidora doña talia llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216764

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:04

NCF: B1500014053
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037071 | Cot: PV02029366
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cab:5579
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guines por donde la distribudora doña talice llenar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216765

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encontrará!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:10

NCF: B1500014954
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encontrará!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037000 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Junior

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216766

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:11

NCF: B1500014055
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037081 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216767

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:12

NCF: B1500014056
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037083 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guines por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0806.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5089.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

JUNIOR

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216768

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:13

NCF: B1500014057
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037085 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5579 | Cob:5579
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0808.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216769

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:19

NCF: B1500014059
RNC|CEDULA: 400800247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037097 | Cot: PV02029386
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Obr: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

a recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216770

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:20

NCF: B1500014059
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVB01037099 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5579 | Cab:5579
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatico llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

Junior

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior.
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documentò de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216771

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:20

NCF: B1500014060
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVB01037102 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña Telice llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

- JUNIOR

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216772

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:22

NCF: B1500014961
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Greva Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037108 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cab:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora daño latica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mancián: Cel. 829 957 0000.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

Junior

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216773

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:23

NCF: B1500014062
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			-----FIN DE PRODUCTOS-----			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037112 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir. yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0000.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamaciones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216774

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:24

NCF: B1500014063
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037116 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Perj | Vence: 10/09/2022
Dir: yerba de guinea por donde la distribudora doña tatica llamar ante de salir para cordiner la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0000.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216775

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:30

NCF: B1500014064
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
16389	F42KG	50.0	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 Lb) Cibao 42.5 Kg	460.00	23,000.00	3,508.47
			-----FIN DE PRODUCTOS-----			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037125 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 26/08/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 0000.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	19,491.53
ITBIS	3,508.47
TOTAL	23,000.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 23,000.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216776

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Contezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:32

NCF: B1500014065
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037126 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel 829 957 0000
Señor Segundo Gonzalez: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDOS

NICOLAS NUÑEZ
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216777

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:32

NCF: B1500014966
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01937128 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 857 0300.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216778

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:33

NCF: B1500014067
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037139 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0000.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216779

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:34

NCF: B1500014068
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037133 | Cot: PV02029306
O/C: P.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 557 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216780

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:36

NCF: B1500014070
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037137 | Cot: PV02029306
O/C: F.FED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar le entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 957 0869.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS W.V.

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216782

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:37

NCF: B1500014071
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232999	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037139 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 057 9809
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUNEZ
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216783

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:40

NCF: B1500014072
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact. FTVR01037140 | Cot: PV02029396
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Mención: Cel. 829 957 0880.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216784

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:41

NCF: B1500014073
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
222099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037141 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: (Per) | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Moncion: Cel. 829 957 0000.
Señor Segundo González: Cel. 809 748 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior.
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216785

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:42

NCF: B1500014974
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232009	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact. FTVR01037142 | Cot: PV02029306
O/C. F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordíner la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 8809
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS MUÑOZ
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada *más arriba* y devengará *el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a* partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1216786

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:43

NCF: B1500014075
RNC|CEDULA: 40900247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232089	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			-----------------FIN DE PRODUCTOS-----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037144 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 937 0808.
Señor Segundo Gonzáles: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216787

BELLON, S.A.S.

¡Siempre lo encuentras todo!

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 11/08/2022 HORA 05:44

NCF: B1500014076
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232009	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.00
			-----------------------FIN DE PRODUCTOS-----------			

BELLON, S.A.S.
11 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01037148 | Cot: PV02029306
O/C: E.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 10/09/2022
Dir: enviar a pueblo de Dios llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: Cel. 829 957 0009.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.29
ITBIS	617.00
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NICOLAS NUÑEZ

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documentó de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1216788

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:28


NCF: B1500014084
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
16388	F42KG	100.0	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 Lb) Cibao 42.5 Kg	460.00	46,000.00	7,016.95

FIN DE PRODUCTOS



BELLON
¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039204 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 01/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Mención: tel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	38,983.05
ITBIS	7,016.95
TOTAL	46,000.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

Junior
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO	46,000.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230735

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:39

NCF: B1500014086
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
SIN COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039207 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 357 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

Rodnel
NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamaciones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

123073

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:32

NCF: B1500014087
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231131	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			FIN DE PRODUCTOS			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039209 | Cot: PV02029308
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230738

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:34

NCF: B1500014088
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			FIN DE PRODUCTOS			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039211 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1230739

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:36

NCF: B1500014089
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039212 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230740

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:32

NCF: B1500014087
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
OPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039209 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Tel. 829 957 0009.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230738

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:34

NCF: B1500014088
RNC|CEDULA: 400000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			----------FIN DE PRODUCTOS----------			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039211 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230739

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:36

NCF: B1500014089
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	3.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	4,620.00	704.75
			FIN DE PRODUCTOS			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039212 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Tel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,915.25
ITBIS	704.75
TOTAL	4,620.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,620.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230740

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:44

NCF: B1500014091
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232699	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80

----------FIN DE PRODUCTOS----------

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039218 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamaciones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuendo lo considere conveniente.

1230742

BELLON, S.A.S.
Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

DGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 17/08/2022 HORA 08:45

NCF: B1500014092
RNC|CEDULA: 409000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
232099	MT2	3.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	4,050.00	617.80
			FIN DE PRODUCTOS			

BELLON, S.A.S.
17 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

BELLON

¡Siempre lo encuentras todo!

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01039222 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 16/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Paña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,432.20
ITBIS	617.80
TOTAL	4,050.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

Junior

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,050.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamasiones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1230743

BELLON, S.A.S.

Carretera Duarte (Stgo-Licey) Km. 3 1/2
Pontezuela, Santiago, R.D.
Tel.: 809-226-5555
Fax: 809-226-5050
RNC: 1-02-00062-1

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

BELLON, S.A.S
MAO
RNC 102000621

OGII: 111-2013 09/09/2013

FECHA 18/08/2022 HORA 11:37

NCF: B1500014093
RNC|CEDULA: 4000000247
RAZON SOCIAL|NOMBRE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE
290662, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

FACTURA GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
231231	MT	574.0	Arena Construcción Gris Mao	1,540.00	883,960.00	134,841.35
16389	F42KG	5,150.0	Cemento Gris 42.5 Kg (93.5 Lb) Cibao 42.5 Kg	460.00	2,369,000.00	361,372.88
232099	MT2	420.0	Grava Construcción Mao G	1,350.00	567,000.00	86,491.53
206753	MT	144.0	Piedra para Telford	2,260.00	325,440.00	49,643.39

FIN DE PRODUCTOS

BELLON, S.A.S.
18 AGO 2022
PAGADO
DPTO. COBROS

¡Siempre lo encuentras todo!

BELLON

NCF Valido Hasta: 31/12/2023
Fact: FTVR01040317 | Cot: PV02029306
O/C: F.PED.VEN. | Ven: 5570 | Cob:5570
Suc: 9-MAO | Tipo: [Per] | Vence: 02/09/2022
Dir: enviar a yerba de guinea llamar ante de salir para cordinar la entrega Ing. Sergio Augusto Peña Monción: Cel. 829 957 0809.
Señor Segundo González: Cel. 809 749 5099.

SUBTOTAL	3,513,050.85
ITBIS	632,349.15
TOTAL	4,145,400.00

PRECIOS CON ITBIS INCLUIDO

NOMBRE Y CEDULA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE

Ha recibido conforme y en buen estado la mercancia detallada anteriormente

VENTAS - FACTURAS CREDITO 4,145,400.00

Esta factura vence en la fecha indicada más arriba y devengará el tipo legal de interés, más los cargos por gestiones de cobro a partir de la fecha mencionada anterior
No aceptamos devoluciones ni reclamaciones sin la factura original ni despues de transcurrido 15 días de la fecha de despacho de la mercancia.
La empresa se reserva el derecho de pedir un documento de identidad personal cuando lo considere conveniente.

1232522

013436

Código No. 7133

No.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

DIA	MES	AÑO
0 1	0 9	2 0 2 2

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ **RD$** 328,468.56

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 56/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013436" 2146127273:D 2001016187" 33

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTANDO DE ESTE MUNICIPIO DE MAO ESTOS FONDOS CORRESPONDIENTE [illegible] MUNICIPAL DOMINICANA VER DOCUMENTOS ANEXOS		Menos (-): Retencion 2% de anticipo	[illegible]

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001741
FECHA 01/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000736 **RNC/CEDULA** 03400576546 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ

DIRECCION MAO, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=335,172.00x2%=6,703.44 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	335,172.00

Anthony Solis Rodriguez
034-0057654-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO * Despacho del Alcalde * Mao, Valverde, R.D.

13436
02/09/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO * TESORERIA *

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO * DPTO. DE CONTABILIDAD *

Total General RD$ 335,172.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	6,703.44
Total Retenciones	6,703.44

13436 RD$335,172.00 01-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 328,468.56

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto


LEVANTAMIENTO DE BADENES

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1,200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEYENDA


BADEN

AREA DE BADENES =47.82 M2

NOTA: UBICADO A UNOS 11.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,500



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:


LEYENDA
CONTEN
BADEN

AREA DE CONTEN = 486.90 M2
AREA DE BADEN = 50.46 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,500



AREA DE CONTEN = 1,035.46 M2
AREA DE ACERA = 22.70 M2

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO

LEVANTAMIENTO DE CONTENES
SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA
CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,200




AREA DE CONTEN = 672.27 M2

UBICADO A 1,500 METROS AL SUROESTE DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT
EN LA CARRETERA MAO-PRESA MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:1,500



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:


LEYENDA
ACERA
CONTEN
BADEN

AREA DE ACERA =36.08 M2
AREA DE CONTEN = 314.45 M2
AREA DE BADEN = 14.79 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL CESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

ACRIM. ELVING GOM
COXIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:2,000



UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

LEYENDA
CONTEN
BADEN

AREA DE CONTEN = 580.19 ML
AREA DE BADEN = 57.26 M2

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES

SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA

CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1,200



AREA DE BADEN =42.37M2

LONGITUD DE CONTEN =451.95 ML

NOTA: UBICADO A 1,500 METROS AL SUROESTE DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT EN LA CARRETERA MAO-MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ

CODIA No. 31721

RECIBO DE INGRESO

15/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

SUMA DE: **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	PAGO A FACTURA No. 0.0016 D/F; 06/09/2022 Y FACTURA No. 0.0017 D/F; 15/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA, CAÑADA DE PIEDRA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 137,887.36	RD$ 137,887.36
		TOTAL	**RD$ 137,887.36**

Julio Gómez

Recibido Por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13454
FECHA: 15/09/22

Código No. 7133

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 013455

DIA	MES	AÑO
15	9	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ **RD$** 107,786.28

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 28/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013455" 244622727 13:0200101618 7" 33

11 0051 2022-001798 15/09/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

JUAN MANUEL RODRIGUEZ (CONCEPTO)	Símbolo	Infraestructura Unidad Organizativa	Valor
PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA VER DOCUMENTOS ANEXOS		Menos 4% Retencion 2% de anticipo 11.01.0051.2.7.02.4.01	2,199.72 107,786.28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Com. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001796
FECHA 15/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000738 **RNC/CEDULA** 03400544783 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

EMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=109,986.00x2%=2,199.72 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	109,986.00

+Manuel Rodriguez J
034-0054478-3

PRESENTADO
PAGADO
13455
20/09/22

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

Total General RD$ 109,986.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	2,199.72
Total Retenciones	2,199.72

13455 RD$109,986.00
15-09-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ **107,786.28**

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001796

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Por Valor de RD$ 107,786.28

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 28/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

aris

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 15 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-92/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION de 47.82 M2 de BADENES A 2,300 pesos EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$109,986.00).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION de 47.82 M2 de BADENES A 2,300 pesos EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$109,986.00).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (CIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0054478-3, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424

CONTRATO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.-

Entre el ***AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO,*** entidad de derecho público, organizado y existente conforme a la constitución y las leyes dominicanas, con su domicilio social en la calle 27 de Febrero esquina calle Sabana Larga de esta ciudad de Mao, representado por el señor ***DR. ODALIS RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ***, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.034-0015437-7, domiciliado y residente en la Urbanización Román de Peña, calle lera No.3[illegible] Yerba de Guinea, de la ciudad y municipio de Mao, provincia Valverde, en su calidad de ***Alcalde Municipal***, quien para los fines del presente contrato se le denominará "***LA PRIMERA PARTE***" y el señor ***JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ***, dominicano, mayor de edad, maestro constructor, portador de la cédula de identidad y electoral No.034-005447[illegible]-3, domiciliado y residente en esta ciudad y municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, el cual se denominara "***LA SEGUNDA PARTE***", se ha convenido y pactado lo siguiente:-------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE.-

1.- **LA PRIMERA PARTE** encarga a **LA SEGUNDA PARTE**, ***LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE MAO,*** (***Ver Levantamientos Topográficos***) de las obras según presupuestos, especificaciones y listas de cantidades elaborados, para tales fines y dando cumplimiento a dicho contrato intervenido entre el suscrito maestro constructor y el Ayuntamiento Municipal.----------

2.- El valor total de los ***SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE MAO,*** (***Ver Levantamientos Topográficos***) asciende a la cantidad de ***RD$:450.00*** (MIL). ***(Cuatrocientos Cincuenta Pesos). POR METRO LINEAL DE CORTE DE CAPA VEGETAL, EXCAVACION, ENCOFRADO, TELFORD, VACIADO Y TERMINACION (ML.)*** Moneda Nacional de Curso Legal, dicho maestro constructor, se le supervisara las obras para el cálculo de los metros Lineales construidos, en base al monto a pagar. Así mismo se cubicara para el pago los trabajos realizados----------


Parrafo:El presente contrato establece en los lugares donde se requiera la construcción de Badenes para la ejecución de lo pactado el valor a pagar de mano de obra lo será de ***Dos mil Trescientos Pesos el metro cuadrado RD$:2,300.00 (M2).***----------

3.-**LA SEGUNDA PARTE**, ejecutará la obra en un período de tres (3) meses calendario, siempre y cuando no se presente alguna causa de fuerza mayor, o retardo en el desembolso de dinero, cuya ejecución se realizará de acuerdo a los planos elaborados para dicho efecto y según las mejores reglas le ingeniería reconocida en la técnica moderna; así como las ligaduras de cemento se realizarán con trompos; **LA PRIMERA PARTE**, supervisará dicha obra cuando lo juzgue necesario para saber de la manera en que avanzan los trabajos y la calidad de dichos materiales.----------

4.- **LA PRIMERA PARTE**, no será responsable en ningún caso de riesgo que a consecuencia de negligencia, imprudencia e inobservancia que incurra ***LA SEGUNDA PARTE***, ya sea por el manejo inadecuado de la colocación en la calle de los materiales de construcción y de escombros, Así por la no colocación de mechas de gasoil con arena o cualquier iluminado análogo, la no colocación de vallas o letreros que adviertan peligro etc. por lo que es natural que **LA PRIMERA PARTE**, no puede ser comitente de la **SEGUNDA PARTE**, en el eventual e hipotético caso de que ocurra un accidente y la **SEGUNDA PARTE**, incurra en una de las faltas antes señaladas, por lo tanto los riesgos corren por cuenta exclusiva de la **SEGUNDA PARTE**.----------

Lic. Franklin U. Hierro Estévez
ABOGADO NOTARIO
Mat. 5515
Mao, Valverde

LEVANTAMIENTO DE BADENES
SECTOR: PUEBLO DE DIOS
CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:1,200



LEYENDA
BADEN

AREA DE BADENES =47.82 M2

NOTA: UBICADO A UNOS 11.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

RECIBO DE INGRESO

15/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

. SUMA DE: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 109,986.00	RD$ 109,986.00
		TOTAL	**RD$ 109,986.00**

Recibido Por:

034-0054478-3

13455
20/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013463

DIA	MES	AÑO
28	09	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

RD$ 386,561.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013463" 244122722630200401616187" 33

11 0051 2022-001800 28/08/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PENSIONAL TERCER [illegible]		Infraestructura terrestre y obras anexas	35,450.00
CONTENTE SIN EL SECTOR CIELO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA VER DOCUMENTOS ANEXOS.		Menos (-) Retencion 2% de anticipo	-1,889.00

MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Frm. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001900
FECHA 28/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000738 **RNC/CEDULA** 03400544783 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
¡CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=394,450.00x2%=7,889.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	394,450.00

Juan Manuel Rodriguez
034-0054478-3

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO · Despacho del Alcalde · Valverde, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

PAGADO
Cheque No 13463
30/09/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · TESORERIA

Total General RD$ 394,450.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	7,889.00
Total Retenciones	7,889.00

13463 RD$394,450.00 28-09-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD$ 386,561.00

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 28/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001900

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Por Valor de RD$ 386,561.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Enc. Nómina

Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Odalis Rodriguez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO • DPTO. DE CONTABILIDAD •

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO • Despacho del Alcalde • Mao, Valverde, R.D.

aris

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

MIERCOLES, 28 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-100/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 585.58 ML DE CONTENES Y DE 56.93 M2 DE BADENE EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$394,450.00).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 585.58 ML DE CONTENES Y DE 56.93 M2 DE BADENE EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$394,450.00).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0054478-3, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

PAGADO

28/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424

RECIBO DE INGRESO

28/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

A SUMA DE: **TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 394,450.00	RD$ 394,450.00
		TOTAL	**RD$ 394,450.00**

Juan Manuel

Recibido Por:

034-0054478-3

PRESUPUESTO PAGADO

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013464

DIA	MES	AÑO
28	09	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ **RD$** 318,863.09

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013464" 244127271300200101618?" 33

11 0051 2022-001801 28/09/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Infraestructura / Unidad Organizativa	Valor
ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ, SEGUNDO DEL TERCER PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES, EN EL SECTOR LOS PECTAPUGOPES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE PENALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, VER DOCUMENTOS ANEXOS		Menos (-): Retencion 2% de anticipo	-6,507.41

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001901
FECHA 28/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000736 **RNC/CEDULA** 03400576546 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ

DIRECCION MAO, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

REMISION DEL TERCER PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
¡CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=325,370.50x2%=6,507.41 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	325,370.50

Anthony Solis Rodriguez
039-0057654-6

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Valverde, R. D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE Nº 13464
FECHA 30/09/22

Total General RD$ 325,370.50

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	6,507.41
Total Retenciones	6,507.41

13464 RD$325,370.50 28-09-2022

Maycra Segura
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ 318,863.09

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 28/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001901

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ

Por Valor de RD$ 318,863.09

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION DEL TERCER PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Enc. Nómina

Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Oddy Rodríguez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO • DPTO. DE CONTABILIDAD •

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO • Despacho del Alcalde • Mao, Valverde, R.D.

aris

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

MIERCOLES, 28 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-99/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 494.23 ML DE CONTENES A 450 PESOS, 100.68 M2 DE ACERAS A 450 PESOS Y 25.07 M2 DE BADENES A 2,300 PESOS, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 325,370.50).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: LOS RESTAURADORES

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 494.23 ML DE CONTENES A 450 PESOS, 100.68 M2 DE ACERAS A 450 PESOS Y 25.07 M2 DE BADENES A 2,300 PESOS, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 325,370.50).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRECIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS CON 50/100), ***AL MAESTRO CONSTRUCTOR ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0057654-6, CODIA NO. N/A.-***

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal
28/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424

LEVANTAMIENTO DE CONTENES, ACERA Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:1,500



AREA DE ACERA =100.68 M2
AREA DE CONTEN = 494.23 ML
AREA DE BADEN = 25.07 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

ACRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

RECIBO DE INGRESO

28/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 50/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	REMISION DEL TERCER PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 325,370.50	RD$ 325,370.50
		TOTAL	**RD$ 325,370.50**

Anthony Solis Rodriguez

Recibido Por:

034-0057654-6

PAGADO

13464

30/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013465

DIA	MES	AÑO
28	09	22

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR GOMEZ DISLA **RD$** 57,288.38

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 38/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013465" 2141127271300200101618?" 33

11 0051 2022-001902 29/09/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO CESAR GOMEZ DISLA SEGUN FACTURA No. 0018 DE FECHA 28/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (VER DOCUMENTOS ANEXOS	11.01.0051.2.2.9.1	Infraestructura Sobre Vados Urbanos	63,656.76
		Menos (-) Retencion 10% de anticipo	-6,367.38

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Encargado Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001902
FECHA 28/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000757 **RNC/CEDULA** 03400137661 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JULIO CESAR GOMEZ DISLA

DIRECCION CIUDAD, R.D. **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO A FACTURA No. 0.0018 D/F; 28/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
;CALCULO RETENCIONES: Retención 10% de anticipo =63,653.76x10%=6,365.38 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	63,653.76

* Julio Gómez
034-0013766-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO · Despacho del Alcalde · Mao, Valverde, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13465
FECHA: 30/09/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO · TESORERIA

Total General RD$ 63,653.76

Retenciones

Retención 10% de anticipo	6,365.38
Total Retenciones	6,365.38

13465 RD$63,653.76 28-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 57,288.38

Mayra Tejeda
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; ~~4-Presupuesto~~
Mis

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 28/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001902

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JULIO CESAR GOMEZ DISLA

Por Valor de RD$ 57,288.38

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 38/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO A FACTURA No. 0.0018 D/F; 28/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

aris

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

MIERCOLES, 28 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-102/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION PAGO A **FACTURA (0.0018) DE FECHA 28/09/2022,** DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES Y BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA Y PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD $ 63,653.76).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, FACTURAS

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud PAGO A **FACTURA (0.0018) DE FECHA 28/09/2022,** DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES Y BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA Y PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD $ 63,653.76).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTEROS PESOS CON 76/100), **AL TOPOGRAFO JULIO CESAR GOMEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0013766-1, CODIA NO. N/A.-**

.

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Manuel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal
28/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424

No. De Factura: 0.0018

Julio Cesar Gómez

FACTURA

CLIENTE

FECHA: 28/9/2022

Nombre: Ayuntamiento Municipal de Mao
Concepto: Levantamiento Y Replanteo De Aceras,Badenes Y Contenes.
Ciudad: Mao, Valverde; RD

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
359.90	Levantamiento Y Replanteo De Contenes Yerba de Guinea	30.00	RD$10,797.00
5.00	Levantamiento De Badenes Yerba De Guinea	1,500.00	RD$7,500.00
11.25	Levantamiento De Aceras Yerba De Guinea	22.00	RD$247.50
585.58	Levantamiento Y Replanteo De Contenes Pueblo de Dios	30.00	RD$17,567.40
5.00	Levantamiento De Badenes Pueblo De Dios	1,500.00	RD$7,500.00
494.23	Levantamiento Y Replanteo De Contenes Los Restauradores	30.00	RD$14,826.90
100.68	Levantamiento De Aceras Los Restauradores	22.00	RD$2,214.96
2.00	Levantamiento De Badenes Los Restauradores	1,500.00	RD$3,000.00
	SUB - TOTAL		**RD$63,653.76**


	TOTAL GENERAL		RD$63,653.76

Julio Gómez
CED. 034-0013766-1
JULIO CESAR GOMEZ

Recibido por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEVANTAMIENTO DE CONTENES, BADEN Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:2,000



AREA DE CONTEN = 359.90 ML
AREA DE BADEN = 63.93 M2
AREA DE ACERA = 11.25 M2

LEYENDA
CONTEN
BADEN
ACERA

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEYENDA

CONTEN


BADEN

NOTA: UBICADO A UNOS 210.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

LONGITUD DE CONTEN =585.58 ML
AREA DE BADEN =56.93 M2

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LEVANTAMIENTO DE CONTENES, ACERA Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:1,500




AREA DE ACERA =100.68 M2
AREA DE CONTEN = 494.23 ML
AREA DE BADEN = 25.07 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



034-0013766-1

LUGAR DE NACIMIENTO:
MAO. R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
24 MAYO 1972
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: TOPOGRAFO (A)
FECHA DE EXPIRACIÓN:
24 MAYO 2024

Julio Gómez

JULIO CESAR
GOMEZ DISLA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

RECIBO DE INGRESO

28/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 76/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	PAGO A FACTURA No. 0.0018 D/F; 28/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 63,653.76	RD$ 63,653.76
		TOTAL	**RD$ 63,653.76**

Julio Gomez
Recibido Por:
034-0013766-1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13465
FECHA: 30/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013466

DIA	MES	AÑO
28	09	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO GONZALEZ

RD$ 307,775.37

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 37/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013466" 244622727134:0200101618?" 33

11 0051 2022-001905 28/09/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEGUNDO GONZALEZ - REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCA Y CONTENES EN EL SECTOR VERGA DE GUINEA, AL REDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.		Infraestructura Terrestre y Otras Areas Menos (-): Retencion 2% de anticipo	314,070.30 -6,294.93

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001903
FECHA 28/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000355 **RNC/CEDULA** 03400182592 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO SEGUNDO GONZALEZ

DIRECCION CIUDAD, R. D. **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, AL REDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
¡CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=314,056.50x2%=6,281.13 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	314,056.50

Segundo Tapia
03400182569-2

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

PAGADO
Cheque No. 13466
Fecha 30/09/22

Total General RD$ 314,056.50

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	6,281.13
Total Retenciones	6,281.13

13466 RD$314,056.50 28-09-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ 307,775.37

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 28/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001903

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

SEGUNDO GONZALEZ

Por Valor de RD$ 307,775.37

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 37/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, AL REDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Odalis Rodriguez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO DPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL PAGADO CHEQUE No. CONT.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO Despacho del Alcalde Mao, Valverde, R. D.

aris

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

MIERCOLES, 28 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-101/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

TERCER (3er.)

ASUNTO : REMISION ~~SEGUNDO~~ PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 359.90 ML CONTENES 450 PESOS, 11.25 M2 DE ACERAS A 450 PESOS Y 63.93 M2 BADENES A 2300 PESOS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, ALREDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$314,056.5).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: YERBA DE GUINEA

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJOS DE 359.90 ML CONTENES 450 PESOS, 11.25 M2 DE ACERAS A 450 PESOS Y 63.93 M2 BADENES A 2300 PESOS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, ALREDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$314,056.5).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRESCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 5/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR SEGUNDO GONZALES, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0018259-2, CODIA NO. N/A.-**


NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

28/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424

28/9/22

LEVANTAMIENTO DE CONTENES, BADEN Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:2,000



AREA DE CONTEN = 359.90 ML
AREA DE BADEN = 63.93 M2
AREA DE ACERA = 11.25 M2

LEYENDA
CONTEN
BADEN
ACERA

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721

RECIBO DE INGRESO

28/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

A SUMA DE: **TRESCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	REMISION AL TERCER PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, AL REDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 314,056.50	RD$ 314,056.50
		TOTAL	RD$ 314,056.50

Recibido Por:

031-0018259-2

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
OPER. 13466
FECHA 30/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

DO33BRRD00000000002001016187

No. 013488

DIA	MES	AÑO
18	10	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ **RD$** 99,933.54

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 54/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013488" 244627271310200101618?" 33

11 0051 2022-002001 18/10/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILSON RAFAEL ALVAREZ DI... CONCEPTION TERCER PAGO 11 01 005		Infraestructura ... Gastos Generales y Anexos	101 00
MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 149.94 ML DE CONTENES A $450.00 Y 13.95 M2 DE BADENES A 2,329 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, VER DOCUMENTOS ANEXOS		Menos (-) Retencion 2% de anticipo	-2,059.46
		11-01-0051-2.7.C24-01	99,933.54
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Micpi.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
obado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-002001
FECHA 18/10/2022

PO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

LASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

ODIGO BENEFICIARIO: 000737 **RNC/CEDULA** 03400120279 **Orden Compra** 0

ENEFICIARIO WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

RECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO** _____

TA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

EMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 149.94 ML DE CONTENES A $450.00 Y 15.90 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
[CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=101,973.00x2%=2,039.46 ;]

estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	101,973.00

Wilson Rafael Alvarez Diaz

034-0012027-9

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13488
FECHA: 19/10/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

Total General RD$ 101,973.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	2,039.46
Total Retenciones	2,039.46

13488 RD$101,973.00 18-10-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

rtida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
ida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
ución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
cio

Monto Neto a Pagar RD$ 99,933.54

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 18/10/22 **Nº Comprobante:** 2022-002001

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

Por Valor de RD$ 99,933.54

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 54/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 149.94 ML DE CONTENES A $450.00 Y 15.90 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Katherine Mieses B.
Nombre

Cuentas por Pagar
Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Adolis Rodríguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

Despacho del Alcalde

krocio

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

LUNES, 17 de OCTUBRE DEL 2022.-

Oficio.: PPA-109/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO: REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 149.94 ML DE CONTENES A 450 PESOS Y 15.90 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO, PPA- **(RD$101,973).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 149.94 ML DE CONTENES A 450 PESOS Y 15.90 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO, PPA- **(RD$101,973)**. CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 0/100), **AL SR. WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 034-0012027-9, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

18/10/2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE NO.
FECHA:

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424


LEVANTAMIENTO DE BADEN Y CONTENES

SECTOR: VILLA CAROLINA

CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:800



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

LEYENDA

CONTEN

BADEN

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LONGITUD DE CONTEN = 149.94 ML

AREA DE BANDE = 15.90 M2

NOTA: UBICADO JUSTO EN FRENTE DEL TANQUE VIEJO DE INAPA

RECIBO DE INGRESO

18/10/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 149.94 ML DE CONTENES A $450.00 Y 15.90 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 101,973.00	RD$ 101,973.00
		TOTAL	RD$ 101,973.00

Wilson Rafael Alvarez Diaz

Recibido Por:

034-0012027-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13488
FECHA 19/10/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013490

DIA	MES	AÑO
18	10	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

RD$ 112,415.80

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 80/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013490" 214127271300200101618?" 33

11 0051 2022-002003 18/10/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ, EMISION TERCER PAGO [illegible]		Infraestructura terciaria y obras anexas	[illegible]
MANO DE OBRA, TRABAJOS CONSTRUCCION DE 1082 ML DE CONTENES A $450.00 C/U, 12 ACERAS DE BADENES A 2,300.00 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		Menos +/- Retencion 2% de anticipo	-2,294.20
		11-01-0051-2-7-02-4-01	112,415.80
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-002003
FECHA 18/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000738 **RNC/CEDULA** 03400544783 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

EMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 186.32 ML DE CONTENES A $450.00 Y 13.42 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
[CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=114,710.00x2%=2,294.20 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	114,710.00

* Juan Manuel Rodriguez
034-0054478.3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13490
FECHA: 20/10/22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

Total General RD$ 114,710.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	2,294.20
Total Retenciones	2,294.20

13490 RD$114,710.00 18-10-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Recio

Monto Neto a Pagar RD$ 112,415.80

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 18/10/22 **Nº Comprobante:** 2022-002003

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Por Valor de RD$ 112,415.80

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 186.32 ML DE CONTENES A $450.00 Y 13.42 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Katherine Mirabal B.
Nombre

Cuentas por Pagar
Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

Autorizado por

Dr. Odalis Rodriguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

Despacho del Alcalde

krocio

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

LUNES, 17 de OCTUBRE DEL 2022.-

Oficio.: PPA-108/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO: REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 186.32 ML DE CONTENES A 450 PESOS Y 13.42 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO, PPA- **(RD$114,710).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 186.32 ML DE CONTENES A 450 PESOS Y 13.42 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO, PPA- **(RD$114,710)**. CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 0/100), **AL SR. JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 034-0054458-3, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA

18/10/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADEN

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 13 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:1200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

PAGADO

FOLIO No. _____

FOLIO _____

LONGITUD DE CONTEN =186.32 ML
AREA DE BADEN =13.42 M2

NOTA: UBICADO A UNOS 285.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

RECIBO DE INGRESO

18/10/2022

CIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

A SUMA DE: **CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	REMISION TERCER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS CONSTRUCCION DE 186.32 ML DE CONTENES A $450.00 Y 13.42 M2 DE BADENES A 2,300 EN DISTINTOS SECTORES DE ESTA CIUDAD DE MAO. ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LOS FONDOS DEL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 114,710.00	RD$ 114,710.00
		TOTAL	RD$ 114,710.00

Juan Manuel Rodriguez

Recibido Por:

034-0054478-3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13490
FECHA: 20/10/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013493

DIA	MES	AÑO
18	10	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR GOMEZ DISLA

RD$ 29,671.77

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013493" 244122727134:0 2001016187" 33

11 0051 2022-002010 18/10/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO CESAR GOMEZ DISLA PAGO A APERTURA NRO 0.0020 DE [illegible]		[illegible] Infraestructura [illegible] Obras [illegible]	[illegible]
[illegible] DE LEGALIDAD Y REPRESENTE DE ALCALDIA			
BADENES Y CONTENES EN LOS SECTORES YERBA DE GUINEA, PUEBLO DE DIOS Y VILLA CAROLINA DE ESTA CIUDAD DE MAO NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA VER DOCUMENTACION ANEXA.		Menos (-) Retencion 5% de anticipo	-1,561.67

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-002010
FECHA 18/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000757 **RNC/CEDULA** 03400137661 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JULIO CESAR GOMEZ DISLA

DIRECCION CIUDAD, R.D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO A FACTURA NRO.0.0020 D/F 13/10/2022 DE LEVANTAMIENTOY REPLANTEO DE ACERA, BADENES Y CONTENES EN LOS SECTORES YERBA DE GUINEA, PUEBLO DE DIOS Y VILLA CAROLINA DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTACION ANEXA.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 5% de anticipo=31,233.44x5%=1,561.67 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	31,233.44

Julio Gómez
034-0013766-1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13493
FECHA: 20/10/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA
Lic. Miguel Angel Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

Total General RD$ 31,233.44

Retenciones

Retencion 5% de anticipo	1,561.67
Total Retenciones	1,561.67
13493 RD$31,233.44	18-10-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 29,671.77

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
Proyecto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 18/10/22 **Nº Comprobante:** 2022-002010

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JULIO CESAR GOMEZ DISLA

Por Valor de RD$ 29,671.77

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO A FACTURA NRO.0.0020 D/F 13/10/2022 DE LEVANTAMIENTOY REPLANTEO DE ACERA, BADENES Y CONTENES EN LOS SECTORES YERBA DE GUINEA, PUEBLO DE DIOS Y VILLA CAROLINA DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTACION ANEXA.

Elaborado por

Katherine Minaya B.
Nombre

Cuentas por Pagar
Cargo

B. Bonilla.
Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO • DPTO. DE CONTABILIDAD •

Autorizado por

Dr. Odalis Rodríguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO • Despacho del Alcalde • Mao, Valverde, R.D.

krocio

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

LUNES, 17 de OCTUBRE DEL 2022.-

Oficio.: PPA-107/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO: REMISION DE PAGO A **FACTURA (0.0020) DE FECHA 13/10/2022** DE LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO DE ACERA, BADENES Y CONTENES EN LOS SECTORES YERBA DE GUINEA, PUEBLO DE DIOS Y VILLA CAROLINA DE ESTA CIUDAD DE MAO, PPA- **(RD$31,233.44).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, FACTURAS

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO A **FACTURA (0.0020) DE FECHA 13/10/2022** DE LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO DE ACERA, BADENES Y CONTENES EN LOS SECTORES YERBA DE GUINEA, PUEBLO DE DIOS Y VILLA CAROLINA DE ESTA CIUDAD DE MAO, PPA- **(RD$31,233.44).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 44/100), **AL TOPOGRAFO JULIO CESAR GOMEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 034-0013766-1, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. _____
FECHA: _____

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

18/10/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424

No. De Factura: 0.0020

Julio Cesar Gómez

FACTURA

CLIENTE **FECHA:** 13/10/2022

Nombre: Ayuntamiento Municipal de Mao
Concepto: Levantamiento Y Replanteo De Acera , Badenes Y Contene.
Ciudad: Mao, Valverde; RD

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
473.40	Levantamiento Y Replanteo Contene Sector Yerba De Guinea.	30.00	RD$14,202.00
1.00	levantamiento De Baden Sector Yerba De Guinea.	1.500.00	RD$1,500.00
110.62	Levantamientos De Aceras Sector Yerba De Guinea.	22.00	RD$2,433.64
186.32	Levantamiento Y Replanteo De Contenes Sector Pueblo De Dios	30.00	RD$5,589.60
1.00	levantamiento De Baden Sector Pueblo De Dios.	1,500.00	RD$1,500.00
149.91	Levantamiento Y Replanteo De Contenes Sector Villa Carolina	30.00	RD$4,498.20
1.00	Levantamiento De Baden Sector Villa Carolinas.	1,500.00	RD$1,500.00


	TOTAL GENERAL		RD$31,233.44

Julia Gomez
CED. 034-0013766-1
JULIO CESAR GOMEZ

Recibido por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADEN
SECTOR: YERVA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022
ESCALA. 1:800



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. _____
FECHA: _____

LONGITUD DE CONTEN = 267.62 ML
AREA DE BADEN = 15.59 M2

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

NOTA: UBICADO A 100.00 METROS AL SURESTE DE LA ALINEAMIENTO Y BALANCEO BADANA


EVANTAMIENTO DE ACERA Y CONTENES

SECTOR: YERVA DE GUINEA

CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:800



AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LONGITUD DE CONTEN = 205.78 ML

AREA DE ACERA = 110.62 M2

NOTA: UBICADO A 20 METROS AL SURESTE DE LA TIENDA DE WENDY MUEBLES.


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADEN

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 13 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:1200



CALLE CLAUDIA RAMIREZ

CALLE

CARRETERA MAO-PRESA MONCION

CALLE AL VERTEDERO

URBANIZACION
LLOPIS FERREIRA SRL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. _____
FECHA: _____

LEYENDA

CONTEN

BADEN

LONGITUD DE CONTEN =186.32 ML

AREA DE BADEN =13.42 M2

NOTA: UBICADO A UNOS 285.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721


LEVANTAMIENTO DE BADEN Y CONTENES

SECTOR: VILLA CAROLINA

CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ

FECHA: 12 DE OCTUBRE 2022

ESCALA. 1:800



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

LEYENDA

CONTEN

BADEN


AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

LONGITUD DE CONTEN = 149.94 ML

AREA DE BANDE = 15.90 M2

NOTA: UBICADO JUSTO EN FRENTE DEL TANQUE VIEJO DE INAPA

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



034-0013766-1

LUGAR DE NACIMIENTO:
MAO. R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
24 MAYO 1972
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: TOPOGRAFO (A)
FECHA DE EXPIRACIÓN:
24 MAYO 2024

Julio Gómez

JULIO CESAR
GOMEZ DISLA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

RECIBO DE INGRESO

18/10/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	PAGO A FACTURA NRO.0.0020 D/F 13/10/2022 DE LEVANTAMIENTOY REPLANTEO DE ACERA, BADENES Y CONTENES EN LOS SECTORES YERBA DE GUINEA, PUEBLO DE DIOS Y VILLA CAROLINA DE ESTA CIUDAD DE MAO. NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTACION ANEXA.	RD$ 31,233.44	RD$ 31,233.44
		TOTAL	RD$ 31,233.44

Julio Gómez

Recibido Por:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13493
FECHA: 20/10/22


LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES

SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA

CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022

ESCALA. 1:1,200



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

AREA DE BADEN =42.37M2

LONGITUD DE CONTEN =451.95 ML

NOTA: UBICADO A 1,500 METROS AL SUROESTE DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT EN LA CARRETERA MAO–MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ

CODIA No. 31721

RECIBO DE INGRESO

15/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 300,828.50	RD$ 300,828.50
		TOTAL	RD$ 300,828.50

Wilson Rafael Alvarez Diaz

Recibido Por:

034-0012027-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 345
FECHA: 15/09/22

Código No. 7133

013452

No.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

DIA	MES	AÑO
15	09	22

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO GONZALEZ

RD$ 384,927.83

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 83/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013452" 211122727130200101618?" 33

11 0051 2022-001792 15/09/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEGUNDO GONZALEZ - REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VERSALLES DE ESTE MUNICIPIO DE MAO ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, VER DOCUMENTOS ANEXOS	11.01.00.1.2.2.0.1.R	Infraestructura [illegible] Aceras	392,782.50
		Menos (-) Retencion 2% de anticipo	7,855.67

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form. Nº _____
obado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001792
FECHA 15/09/2022

PO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

LASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

ODIGO BENEFICIARIO: 000355 **RNC/CEDULA** 03400182592 **Orden Compra** 0

ENEFICIARIO SEGUNDO GONZALEZ

RECCION CIUDAD, R. D. **TELEFONO** _____

TA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

EMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=392,783.50x2%=7,855.67 ;]

structura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	392,783.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

03400182592
segundo pago

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.: 13452
FECHA: 15/09/22

Total General RD$ 392,783.50

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	7,855.67
Total Retenciones	7,855.67

13452 RD$392,783.50
15-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 384,927.83

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

tida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
...a Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
...ción: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001792

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

SEGUNDO GONZALEZ

Por Valor de RD$ 384,927.83

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 83/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

aris

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 15 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-91/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 580.19 ML CONTENES 450 PESOS Y 57.26 M2 BADENES A 2300 PESOS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, ALREDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$392,783.5).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: YERBA DE GUINEA

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 580.19 ML CONTENES 450 PESOS Y 57.26 M2 BADENES A 2300 PESOS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, ALREDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$392,783.5).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 50/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR SEGUNDO GONZALES, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0018259-2, CODIA NO. N/A.**


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

15/09/2022
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
ESCALA. 1:2,000



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

LEYENDA
CONTEN
BADEN

AREA DE CONTEN = 580.19 ML
AREA DE BADEN = 57.26 M2

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721

RECIBO DE INGRESO

15/09/2022

CIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 392,783.50	RD$ 392,783.50
		TOTAL	**RD$ 392,783.50**

Segundo Pago

Recibido Por:

07400182992

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13452
FECHA: 15/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013454

DIA	MES	AÑO
15	09	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR GOMEZ DISLA **RD$** 124,098.62

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO CON 62/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013454" 244627271300200101618 7" 33

11 0051 2022-001786 15/09/2022

Prog. _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO CESAR GOMEZ DISLA - PAGO A FACTURA NO. 00018 DE FECHA 12/09/2022 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MAO			
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, LOMA DE GUINEA, CAÑADA DE PIEDRA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS		Menos (-) Retención 10% de anticipo	-13,788.74
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº
obado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001795

FECHA 15/09/2022

IPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

LASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

ODIGO BENEFICIARIO: 000757 **RNC/CEDULA** 03400137661 **Orden Compra** 0

ENEFICIARIO JULIO CESAR GOMEZ DISLA

IRECCION CIUDAD, R.D. **TELEFONO**

TA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

AGO A FACTURA No. 0.0016 D/F; 06/09/2022 Y FACTURA No. 0.0017 D/F; 15/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS ..ESTAURADORES, YERBA DE GUINEA, CAÑADA DE PIEDRA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. STOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

ALCULO RETENCIONES: Retención 10% de anticipo =137,887.36x10%=13,788.74 ;]

structura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
1.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	137,887.36

Julio Gómez
034-0013766-1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13454
FECHA 15/09/22

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

Total General RD$ 137,887.36

Retenciones

Retención 10% de anticipo	13,788.74
Total Retenciones	13,788.74

13454 RD$137,887.36
15-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 124,098.62

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

ebe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

tida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
t. Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
ción: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001795

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JULIO CESAR GOMEZ DISLA

Por Valor de RD$ 124,098.62

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO CON 62/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO A FACTURA No. 0.0016 D/F; 06/09/2022 Y FACTURA No. 0.0017 D/F; 15/09/2022 DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES, BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA, CAÑADA DE PIEDRA Y PUEBLO DE DIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

aris

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 15 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-87/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION PAGO A **FACTURA (0.0016) DE FECHA 06/09/2022** y **(0.0017) DE FECHA 15/09/2022** DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES Y BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA, CAÑADA DE PIEDRA Y PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD $ 137,887.36).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, FACTURAS

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud REMISION PAGO A FACTURA (0.0016) y (0.0017) DE REPLANTEO, NIVELES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LOS CONTENES Y BADENES CONSTRUIDOS EN LOS SECTORES LOS RESTAURADORES, YERBA DE GUINEA, CAÑADA DE PIEDRA Y PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD $ 137,887.36).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 36/100), **AL TOPOGRAFO JULIO CESAR GOMEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0013766-1, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

15/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



034-0013766-1

LUGAR DE NACIMIENTO:
MAO. R.D.
FECHA DE NACIMIENTO
24 MAYO 1972
NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA
SEXO. M SANGRE A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: TOPOGRAFO (A)
FECHA DE EXPIRACIÓN
24 MAYO 2024

Julio Gómez

JULIO CESAR
GOMEZ DISLA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. _____
FECHA: _____

No. De Factura: 0.0017

Julio Cesar Gómez

FACTURA

CLIENTE **FECHA:** 15/9/2022

Nombre: Ayuntamiento Municipal de Mao
Concepto: Levantamiento Y Replanteo De Contenes Acera Y Badenes
Ciudad: Mao, Valverde; RD

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
580.19	Levantamiento Replanteo De Contenes Yerba de Guinea	30.00	RD$17,405.70
5.00	Levantamiento De Badenes Yerba de Guinea M2	1,500.00	RD$7,500.00
314.45	Levantamiento Replanteo De Contenes Los Restauradore	30.00	RD$9,433.50
36.08	Levantamiento De Acera Los Restauradores	22.00	RD$793.76
1.00	Levantamiento De Badene Los Restauradores.	1,500.00	RD$1,500.00
4.00	Levantamiento Y Replanteos De Badenes Pueblo de Dios	1,500.00	RD$6,000.00
451.95	Levantamiento Replanteo De Contenes Cañada De Piedra	30.00	RD$13,558.50
4.00	Levantamiento Y Replanteos De Badenes Cañada de Piedra	1,500.00	RD$6,000.00

	TOTAL GENERAL		RD$62,191.46

Julio Gomez
CED. 034-0013766-1
JULIO CESAR GOMEZ

Sergio A. Jna
Recibido por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.:
FECHA:

No. De Factura: 0.0016

Julio Cesar Gómez

FACTURA

CLIENTE **FECHA:** 6/9/2022

Nombre: Ayuntamiento Municipal de Mao
Concepto: Levantamiento Y Replanteo De Contenes Badenes Y Aceras .
Ciudad: Mao, Valverde; RD

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1035.46	Levantamiento Replanteo De Contenes Yerba de Guinea	30.00	RD$31,063.80
22.70	Levantamiento De Acera Yerba de Guinea M2	500.00	RD$500.00
486.90	Levantamiento Replanteo De Contenes Los Restauradore	30.00	RD$14,607.00
3.00	Levantamiento Y Replanteo De Badenes	1,500.00	RD$4,500.00
672.27	Levantamiento Replanteo De Contenes CaÑa De Piedra	30.00	RD$20,168.10
161.90	Levantamiento Replanteo De Contenes Pueblo de Dios	30.00	RD$4,857.00

	TOTAL GENERAL		RD$75,695.90

Julio Gomez
CED. 034-0013766-1
JULIO CESAR GOMEZ

Recibido por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

RECIBO DE INGRESO

15/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

SUMA DE: **CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	REMISION DEL SEGUNDO PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 191,755.50	RD$ 191,755.50
		TOTAL	**RD$ 191,755.50**

Anthony Solis

Recibido Por:

034-0057654-6

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 1350
FECHA: 15/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013451

DIA	MES	AÑO
15	09	2022

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

RD$ 294,811.93

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 93/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013451" 21611272713:0200101618 7" 33

11 0051 2022-001791 15/09/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ, RELACION AL SEGUNDO PAGO PARA DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR CAÑADA DE PISORA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	11.01.0051.370.401	Infraestructura Comunitaria y Servicios Anexos	300,826.50
		Menos I-I: Retencion 2% de anticipo	-6,015.57

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

orm. Nº _____
probado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001791
FECHA 15/09/2022

PO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

ASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

ODIGO BENEFICIARIO: 000737 **RNC/CEDULA** 03400120279 **Orden Compra** 0

ENEFICIARIO WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

RECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO** _____

TA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

EMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR AÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
ALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=300,828.50x2%=6,016.57 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	300,828.50

Wilson Rafael Alvarez Diaz
034-0012027-9

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MAO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13451
FECHA: 15/09/22

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Total General RD$ 300,828.50

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	6,016.57
Total Retenciones	6,016.57

13451 RD$300,828.50 15-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 294,811.93

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

o debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

rtida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
rtida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto

ibución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

rio

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001791

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

Por Valor de RD$ 294,811.93

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 93/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION AL SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

aris

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 15 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-93/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION de 451.95 ml CONTENES a 450 pesos Y 42.37 m2 de BADENES a 2,300 pesos EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 300,828.5).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION de 451.95 ml CONTENES a 450 pesos Y 42.37 m2 de BADENES a 2,300 pesos EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 300,828.5).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 50/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0012027-9, CODIA NO. N/A.-**

.

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. _____
FECHA: _____

15/09/2022

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 1/9/22 **Nº Comprobante:** 2022-001741

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ

Por Valor de RD$ 328,468.56

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 56/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Katherine Minaya B.
Nombre

Cuentas por Pagar
Cargo

B M Bonilla.
Firma

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

Autorizado por

Dr. Odalis Rodríguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

krocio

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 01 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-80/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION PRIMER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 335,172.00).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: LOS RESTAURADORES

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 486.92 ML DE CONTENES A RD$ 450 PESO/ML Y 50.46 M2 DE BADEN A RD$ 2,300 PESO/M2 PARA UN TOTAL **(RD$ 335,172.00).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRECIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0057654-6, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal
02/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424

AYUNTAMIENTO DE MAO OCTUBRE 2006 DPTO. SUPERVISORA DE OBRAS

Entre el ***AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO,*** entidad de derecho público organizado y existente conforme a la constitución y las leyes dominicanas, con su domicilio social en la calle 27 de Febrero esquina calle Sabana Larga de esta ciudad de Mao, representado por el señor ***DR. ODALIS RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ***, dominicano mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.034-0015457-8, domiciliado y residente en la Urbanización Román de Peña, calle lera No.3, Yerba de Guinea, de la ciudad y municipio de Mao, provincia Valverde, en su calidad de ***Alcalde Municipal***, quien para los fines del presente contrato se le denominará "***LA PRIMERA PARTE***" y el señor ***ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ***, dominicano, mayor de edad, maestro constructor, portador de la cédula de identidad y electoral No.034-0057654-6, domiciliado y residente en esta ciudad y municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, el cual se denominara "***LA SEGUNDA PARTE***", se ha convenido y pactado lo siguiente:----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE.-

1.- **LA PRIMERA PARTE** encarga a **LA SEGUNDA PARTE**, ***LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE MAO,*** (***Ver Levantamientos Topográficos***) de las obras según presupuestos, especificaciones y listas de cantidades elaborados, para tales fines y dando cumplimiento a dicho contrato intervenido entre el suscrito maestro constructor y el Ayuntamiento Municipal.----------

2.- El valor total de los ***SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE MAO,*** (***Ver Levantamientos Topográficos***) asciende a la cantidad de ***RD$:450.00*** (ML). ***(Cuatrocientos Cincuenta Pesos). POR METRO LINEAL DE CORTE DE CAPA VEGETAL, EXCAVACION, ENCOFRADO, TELFORD, VACIADO Y TERMINACION (ML.)*** Moneda Nacional de Curso Legal, dicho maestro constructor, se le supervisara las obras para el cálculo de los metros Lineales construidos, en base al monto a pagar. Así mismo se cubicara para el pago los trabajos realizados----------

Parrafo:El presente contrato establece en los lugares donde se requiera la construcción de Badenes para la ejecución de lo pactado el valor a pagar de mano de obra lo será de ***Dos mil Trescientos Pesos el metro cuadrado RD$:2,300.00 (M2).***----------

3.-**LA SEGUNDA PARTE,** ejecutará la obra en un período de tres (3) meses calendario, siempre y cuando no se presente alguna causa de fuerza mayor, o retardo en el desembolso de dinero, cuya ejecución se realizará de acuerdo a los planos elaborados para dicho efecto y según las mejores reglas le ingeniería reconocida en la técnica moderna; así como las ligaduras de cemento se realizarán con trompos; **LA PRIMERA PARTE,** supervisará dicha obra cuando lo juzgue necesario para saber de la manera en que avanzan los trabajos y la calidad de dichos materiales.----------

4.- **LA PRIMERA PARTE,** no será responsable en ningún caso de riesgo que a consecuencia de negligencia, imprudencia e inobservancia que incurra ***LA SEGUNDA PARTE***, ya sea por el manejo inadecuado de la colocación en la calle de los materiales de construcción y de escombros, Así por la no colocación de mechas de gasoil con arena o cualquier iluminado análogo, la no colocación de vallas o letreros que adviertan peligro etc. por lo que es natural que **LA PRIMERA PARTE,** no puede ser comitente de la **SEGUNDA PARTE,** en el eventual e hipotético caso de que ocurra un accidente y la **SEGUNDA PARTE,** incurra en una de las faltas antes señaladas, por lo tanto los riesgos corren por cuenta exclusiva de la **SEGUNDA PARTE.**----------

5.- **LA PRIMERA PARTE**, se desliga de cualquier compromiso de tipo laboral que contrajese a *Segunda Parte* en el reclutamiento de trabajadores para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, por lo tanto la relación de tipo laboral es exclusiva entre el contratista y los trabajadores reclutados.----------


6.- **LA RESPONSABILIDAD CIVIL** de **LA SEGUNDA PARTE**, en relación a sus deberes contractuales se limita a sustituir y corregir el daño inmediatamente causado por su culpa en la obra.----------

7- ***LA VIOLACIÓN*** de los términos del presente contrato por cualquiera de las partes, o por razones de fuerza mayor podrían dar lugar a la rescisión del mismo por la parte afectada. Debiendo ser dicha rescisión notificada a la otra parte en un plazo no mayor de Cuarenta y Ocho (48) horas. Si se rescindiese el contrato por razones de conveniencia de **La Primera Parte. La Segunda Parte,** se reserva el derecho de exigir la liquidación de los honorarios

---

Dr. Franklin U. Hierro Estévez
ABOGADO NOTARIO
Mat. 5515

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y BADENES
SECTOR: LOS RESTAURADORES
CONTRATISTA: ANTONI SOLIS
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,500



LEYENDA
CONTEN
BADEN

AREA DE CONTEN = 486.90 M2
AREA DE BADEN = 50.46 M2

UBICADO A 100.00 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE MAO VALVERDE

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721 .

RECIBO DE INGRESO

01/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 335,172.00	RD$ 335,172.00
		TOTAL	RD$ 335,172.00

Anthony Adán Rodriguez

Recibido Por:

039-0057654-6

Código No. 7133

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 013437

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

DO33BRRD000000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ **RD$** 296,471.07

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 07/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013437" 244122727130200101618 7" 33

005 2022-001742 01/09/2022

Prog _____ *Obj. del Gasto* _____ *Fondo* _____ *Comprobante No.* _____ *Fecha* _____

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ PAGO DE OBRA [illegible] CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR CAMADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.		Infraestructura [illegible] Menos (-) Retencion 2% de gestion	302,950.50 -6,050.43
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001742
FECHA 01/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000737 **RNC/CEDULA** 03400120279 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

DIRECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO**

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=302,521.50x2%=6,050.43 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	302,521.50

Wilson Rafael Alvarez Diaz
034-0012027-9

13437
02/09/22

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
DPTO. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Total General RD$ 302,521.50

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	6,050.43
Total Retenciones	6,050.43

13437 RD$302,521.50 01-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$ 296,471.07

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 1/9/22 **Nº Comprobante:** 2022-001742

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ

Por Valor de RD$ 296,471.07

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Katherine Minaya B.

Nombre

Cuentas por Pagar

Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Adolis Rodríguez

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

krocio

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 01 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-81/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION PRIMER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 302,521.5).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 672.27 ML DE CONTENES A RD$ 450 PESO/ML PARA UN TOTAL **(RD$ 302,521.5).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESO CON 50/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR WILSON RAFAEL ALVAREZ DIAZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0012027-9, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA


AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal
02/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424

LEVANTAMIENTO DE CONTENES
SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA
CONTRATISTA: WILSON ALVAREZ
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,200



AREA DE CONTEN = 672.27 M2

UBICADO A 1,500 METROS AL SUROESTE DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT
EN LA CARRETERA MAO-PRESA MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ
CODIA No. 31721

Código No. 7133

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 013438

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

DO33BRRD000000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO GONZALEZ **RD$** 466,648.56

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 56/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013438" 2146272713:0200101618?" 33

11 0051 2022-001743 01/08/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor RD$
SEGUNDO GONZALEZ - PAGO OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, EN EL SECTOR TIERRA DE GUINEA DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	11.01.0051	Infraestructura Unidad Ejecutora Anexas	475,500.00
		Menos (-) Retencion 2% de anticipo	-9,523.44
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana: Quintuplicado. Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.: Septuplicado. Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001743
FECHA 01/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000355 **RNC/CEDULA** 03400182592 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO SEGUNDO GONZALEZ

DIRECCION CIUDAD, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=476,172.00x2%=9,523.44 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	476,172.00

03400182592
Segundo Gonzalez

ENTREGADO A PAGADO 13438 02/09/22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarías
Contralor Municipal

Despacho del Alcalde Mao, Valverde, R.D.

Total General RD$ 476,172.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	9,523.44
Total Retenciones	9,523.44

13438 RD$476,172.00 01-09-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ 466,648.56

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 1/9/22 **Nº Comprobante:** 2022-001743

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

SEGUNDO GONZALEZ

Por Valor de RD$ 466,648.56

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 56/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Katherine Miraya B.
Nombre

Cuentas por Pagar
Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Odalis Rodriguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

krocio

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 01 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-78/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION PRIMER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, ALREDEDOR DE DOÑA TATICA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$476,172.00).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: YERBA DE GUINEA

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 1,035.46 ML DE CONTENES A RD$ 450 PESO/ML Y 22.70 M2 DE ACERAS A RD$ 450 PESO/M2 PARA UN TOTAL **(RD$ 476,172.00).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (CUATRO CIENOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR SEGUNDO GONZALES, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0018259-2, CODIA NO. N/A.-**


NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

02/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. de obras municipales
Codia. No. 36424

LEVANTAMIENTO DE CONTENES Y ACERA
SECTOR: YERBA DE GUINEA
CONTRATISTA: SR. SEGUNDO GONZALEZ
FECHA: 31 DE AGOSTO 2022
ESCALA. 1:1,500



AREA DE CONTEN = 1,035.46 M2
AREA DE ACERA = 22.70 M2

UBICADO A 150.00 METROS AL SURESTE DE ASOBANO
Y JUSTO AL LADO DE LA DISTRIBUIDORA DOÑA TATICA

AGRIMENSOR. ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA
CODIA NO. 31721

RECIBO DE INGRESO

01/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100**

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, EN EL SECTOR YERBA DE GUINEA, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 476,172.00	RD$ 476,172.00
		TOTAL	RD$ 476,172.00

034001825 9-2

Recibido Por:

Segundo Tejada

13438
02/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013439

DIA	MES	AÑO
01	09	22

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ **RD$** 71,397.90

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013439" 21411272713:0200101618 7" 33

11 0051 2022-001744 01/09/2022

Prog. *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

CONCEPTO	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ, PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS		Infraestructura terrestre y obras anexas	72,855.00
		Menos (-): Retencion 2% de anticipo	-1,457.10
		TOTAL	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Comm. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001744
FECHA 01/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000738 **RNC/CEDULA** 03400544783 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECCION MAO, VALVERDE, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=72,855.00x2%=1,457.10 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	72,855.00

034-00544783
Juan Manuel Rodriguez

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO * Despacho del Alcalde * Mao, Valverde, R.D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO * TESORERIA *

13439
02/09/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO * DPTO. DE CONTABILIDAD *

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zarzuela
Síndico Municipal

Total General RD$	72,855.00

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	1,457.10
Total Retenciones	1,457.10
13439 RD$72,855.00	01-09-2022

Monto Neto a Pagar RD$	71,397.90

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 1/9/22 **Nº Comprobante:** 2022-001744

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Por Valor de RD$ 71,397.90

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Katherine Minaya B.
Nombre

Cuentas por Pagar
Cargo

Firma

Autorizado por

Dr. Odalis Rodriguez
Nombre

Alcalde
Cargo

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

krocio

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 01 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-79/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

ASUNTO : REMISION PRIMER PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$72,855.00).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 161.90 ML DE CONTENES A RD$ 450 PESO/ML PARA UN TOTAL **(RD$ 72,855.00).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0054478-3, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

02/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424


LEVANTAMIENTO DE CONTENES

SECTOR: PUEBLO DE DIOS

CONTRATISTA: JUAN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA: 31 DE AGOSTO 2022

ESCALA. 1:1200



LEYENDA

CONTEN

LONGITUD DE CONTEN =161.90 ML

NOTA: UBICADO A UNOS 11.00 METROS HACIA AL NORESTE DE LA URBANIZACION LLOPIS FERREIRA SRL.

AGRIM. ELVING GOMEZ

CODIA No. 31721

RECIBO DE INGRESO

01/09/2022

RECIBI DEL: **Ayuntamiento Municipal de Mao**

LA SUMA DE: **SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100**

Cantidad	*DESCRIPCION*	*P. UNIDAD*	*TOTAL*
1	PAGO MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CONTENES, EN EL SECTOR PUEBLO DE DIOS, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	RD$ 72,855.00	RD$ 72,855.00
		TOTAL	**RD$ 72,855.00**

034-0054478-3

Recibido Por:

Juan Manuel Rodriguez

13439
02/09/22

Código No. 7133

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
(CUENTA FONDOS DE INVERSION)
RNC: 4-09-00024-7

No. 013450

DIA	MES	AÑO
1 5	0 9	2 0 2 2

DO33BRRD000000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ **RD$** 187,920.39

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 39/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"013450" 244122727130200101618?" 33

11 0051 2022-001790 15/09/2022

Prog *Obj. del Gasto* *Fondo* *Comprobante No.* *Fecha*

ANTHONY SOLIS RODRIGUE CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO 11.01.061	Símbolo	Infraestructura	Unidad Organizativa	Valor 191,755.50
5 MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA VER DOCUMENTOS ANEXOS		Menos (-): Retencion 2% de anticipo		-3,835.11

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl., Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-001790
FECHA 15/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000736 **RNC/CEDULA** 03400576546 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ

DIRECCION MAO, R. D. **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales

Detalle

REMISION DEL SEGUNDO PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
¡CALCULO RETENCIONES: Retencion 2% de anticipo=191,755.50x2%=3,835.11 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	191,755.50

Anthony Solis
034-0057654-C

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No. 13450
FECHA: 15/09/22

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

Total General RD$ 191,755.50

Retenciones

Retencion 2% de anticipo	3,835.11
Total Retenciones	3,835.11

13450 RD$191,755.50
15-09-2022

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ 187,920.39

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/09/2022 **Nº Comprobante:** 2022-001790

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ

Por Valor de RD$ 187,920.39

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 39/100 PESOS

Por Concepto de:

REMISION DEL SEGUNDO PAGO A MANO DE OBRAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO. ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO
CHEQUE No.
FECHA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO
Despacho del Alcalde
Mao, Valverde, R.D.

aris

República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tels.: (809)-572-3397 EXT. 111

JUEVES, 15 de SEPTIEMBRE DEL 2022.

Oficio.: PPA-90/2022

Al : Señor

DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ R.

Alcalde Municipal

Su Despacho

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
PAGADO.
CHEQUE No.
FECHA:

ASUNTO : REMISION SEGUNDO PAGO MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 314.45 ML DE CONTENES A 450 PESOS, 36.08 M2 DE ACERAS A 450 PESOS Y 14.79 M2 DE BADENES A 2,300 PESOS, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 191,755.5).**

Anexos : COPIA CONTRATO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SECTOR: LOS RESTAURADORES

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, se le hace la solicitud de remisión PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 314.45 ML DE CONTENES A 450 PESOS, 36.08 M2 DE ACERAS A 450 PESOS Y 14.79 M2 DE BADENES A 2,300 PESOS, EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES, DE ESTE MUNICIPIO DE MAO, VER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -PPA- **(RD$ 191,755.5).** CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: (CIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 05/100), **AL MAESTRO CONSTRUCTOR ANTHONY SOLIS RODRIGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 034-0057654-6, CODIA NO. N/A.-**

NOTA: ESTOS FONDOS CORRESPONDEN AL, APORTE REALIZADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal
15/09/2022

ING. SERGIO A. PEÑA

Director Dpto. de obras municipales

Codia. No. 36424