Junta Distrital de Rio Limpio
C/José del Carmen Cruz # 85.
Tel: 809 810 2508
RNC:430056342

Rio Limpio, R.D., 27 de enero de 2026

COMUNICACIÓN No. JDMRL-OI-0001-2026

ASUNTO: Orden de Inicio de Obra — Contrato No. JDMRLCCC CP/0001/2025

Señor:
ING. LUIS ANGEL CORNELIO
Representante DE LA CIA. AT VANIN Ingenieria y Arquitectura
PRESENTE.-

Distinguido señor Luis Angel Cornelio:

Por medio de la presente, la Junta del Distrito Municipal de Rio Limpio le comunica formalmente el inicio de los trabajos correspondientes al Proyecto de Construcción de Aceras y Contenes en el D.M. de Rio Limpio, contratado mediante el Contrato No. JDMRL/0001/2025, de fecha 07 de enero de 2026.

El día 7 de enero de 2026 fue realizado el desembolso correspondiente al anticipo de la obra, por un monto de SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 20/100 (RD$721,763,20).

En consecuencia, se establece como fecha oficial de inicio de los trabajos el 27 de enero de 2026, contando con un plazo de treinta (30) días calendario, por lo que la fecha prevista de terminación es el 28 de febrero de 2026.

El contratista deberá presentar dentro de los primeros cinco (5) días de iniciado el proyecto el cronograma detallado de trabajo, indicando las principales actividades y el tiempo previsto para su ejecución.

Asimismo, deberá garantizar que los trabajos sean ejecutados de acuerdo con las especificaciones, cantidades, calidad y condiciones establecidas en el contrato, manteniendo en todo momento el personal y los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la obra.

Junta Distrital de Rio Limpio
C/José del Carmen Cruz # 85.
Tel: 809 810 2508
RNC:430056342

Por medio de la presente, quedan formalmente iniciados los trabajos del Contrato No. JDMRL/0001/2025, a partir del 27 de enero de 2026.

Sin otro particular, le saluda,

SR. PEDRO TEJADA MARTINEZ
Director Distrital
Junta del Distrito Municipal de Rio Limpio

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
DIRECTOR MUNICIPAL
De Rio Limpio, Pedro Tejada M.

CC:
Licdo. Alex Martín Florián Medina — Supervisor del Contrato
Departamento de Asesoría de Construcciones Municipales — Liga Municipal Dominicana
Expediente del Contrato JDMRL/0001/2025















