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AY.UNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PEÑON BARAHONA
RNC:43-0ü5447-l
TEL: 829-209-7188

El Peñón Bhona, Rep. Dom.
04 de julio del2022

Sr. Ing.
Valentin Santos García
§ubsecretario de la Secretaria de Apoyo
Municipal de Obras Públicas, Planeamiento
Y Ordenamiento Territorial.

Asunto: Informe de estado del programa de construcción
De aceras y contenes de nuestro territorio.

Reciba nuestro saludo cordial, momento que aprovechamos para dar a conocer
las razones por 1as cuales, éste ayuntamiento no ha iniciado los trabajos de construcción
de las aceras y contenes.

Las razones con: Porque aún estamos en el proceso de creación de nuestro portal
kansaccional, ya que solo falta la creación del usuario y la fecha de la última
capacitación del encargado de compra fue del 27 dejunio al lero de julio del presente
año.

Sin otro particular, por el momento con alta estima y consideracién.

Atentamente

,Ú""e¿, e.,fr &,*^,-e.
Andrés ant. Canario C.
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