

REPUBLICA DOMINICANA



AUTORIDAD CONTRATANTE
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON



PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES
SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON
(TIERRA NUEVA).**

**CONTRATISTA:
AGASS COMERCIAL, SRL**

CUBICACION NO. I (Arrastre)

ORIGINAL

Santo Domingo, Rep. Dom.
10/10/2022





CONTENIDO:

1.- Cubicacion de Arrastre No. 1
2.- Presupuesto Contratado.
3.- Cronograma de desembolso.
4.- Presupuesto Instiucional.
5.- Copia de La Fianza de Fiel cumplimiento de contrato (4%).
6.- Copia de La Fianza de Avance o Anticipo (20%).
7.- Contrato Notariado.
8.- Copia Cedula del Representante de la Empresa Contratista.
9.- Memoria fotografica.





1.- Cubicación de Arrastre No. 1



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON.



AGASS COMERCIAL, S.R.L.
RNC: 13086081-5

CONTRATISTA:

CUBICACION #1 (ARRASTRE)
PROYECTO: COMUNITARIO

OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES TIERRA NUEVA (LONG. 2,000 ML) Y BADENES.)

UBICACION: DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON, SECCION DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE JIMANI, PROVINCIA DE INDEPENDENCIA, R.D.

MONTO DEL CONTRATO : RD\$ 2,940,507.03

CONTRATISTA: AGASS COMERCIAL, S.R.L.




GUATREX CONSTRUCTION, S.R.L.
INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES DE PROYECTOS
RNC: 131400853

SUPERVISION :

10/10/2022

No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO				CANTIDADES CUBICADAS				VALORES CUBICADOS			% Cub.		
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor	Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
1	Preliminares														
1.1	Replanteo y control topográfico	2.00	Visitas	32,750.00	65,500.00				1.00	1.00	32,750.00	32,750.00			50.00%
1.2	Caseta de Materiales	1.00	P.A.	27,500.00	27,500.00				1.00	1.00	27,500.00	27,500.00			100.00%
2	Construcción Contenes y Badenes Nuevos					95,000.00									
2.1	Movimiento de Tierra														
2.1.1	Excavación a mano en cualquier material excepto roca	67.50	M3	425.00	28,687.50				33.75	33.75	14,343.75	14,343.75			50.00%
2.1.2	Relleno compactado con material clasificado en aceras esp. 0.30 mts.	50.63	M3	475.00	24,049.25				25.32	25.32	12,027.00	12,027.00			50.01%
2.1.3	Bote Material inservible con acarreo libre de 5.00 Km.	87.75	M3s	175.00	15,356.25				43.88	43.88	7,679.00	7,679.00			50.01%
2.2	Contenes y Badenes					68,093.00									
2.2.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	2,000.00	ML	1,054.60	2,109,200.00				900.00	900.00	949,140.00	949,140.00			45.00%
2.3	Limpieza Periódica y final	1.00	P.A.	22,500.00	22,500.00				0.50	0.50	11,250.00	11,250.00			50.00%
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS						2,292,793.00					1,054,689.75	1,054,689.75			46.00%
COSTOS INDIRECTOS :															
DIRECCIÓN TÉCNICA:		10.00	%		229,279.30							105,468.98	105,468.98		
GASTOS ADMINISTRATIVOS:		3.50	%		80,247.76							36,914.14	36,914.14		
SEGUROS Y FIANZAS:		4.35	%		99,736.50							45,879.00	45,879.00		
Supervisión de la Liga		5.00	%		114,639.65							52,734.49	52,734.49		
TRANSPORTE:		2.50	%		57,319.83							26,367.24	26,367.24		
Fondo de pensiones (Ley 6-86)		1.00	%		22,927.93							10,546.90	10,546.90		
Codia		0.10	%		2,292.79							1,054.69	1,054.69		
ITBIS, NORMA DGI 07-2007:		18.00	%		41,270.27							18,984.42	18,984.42		
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS						647,714.03									



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON.



CONTRATISTA: **AGASS COMERCIAL, S.R.L.**
RNC: 13086081-5

CUBICACION # 1 (ARRASTRE)
PROYECTO: COMUNITARIO
OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES TIERRA NUEVA (LONG. 2,000 ML) Y BADENES.)
UBICACION: DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON, SECCION DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE JIMANI, PROVINCIA DE INDEPENDENCIA, R.D.
MONTO DEL CONTRATO : RD\$ 2,940,507.03
CONTRATISTA: AGASS COMERCIAL, S.R.L.



SUPERVISION :
GUATREX CONSTRUCTION, S.R.L.
INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES DE PROYECTOS
RNC:131-000853

10/10/2022

No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO			CANTIDADES CUBICADAS			VALORES CUBICADOS			% Cub.
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor	Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	
TOTAL GENERAL CUBICADO PRESUPUESTO CONTRATADO : RD\$ 2,940,507.03											
Amortización del avance inicial											
Supervisión de Obras (5%)											
Retenido Vicios Ocultos 10%											
TOTAL GENERAL A PAGAR : RD\$											

PREPARADO Y SOMETIDO POR:

JULIO CESAR MEDINA
GERENTE GUATREX CONSTRUCTION, S.R.L.
SUPERVISION



CONSENSUADO Y ACEPTADO POR:
DANTE ALFONZO MENDEZ
GERENTE AGAAS COMERCIAL
CONTRATISTA

DAMIAN FLORENCIO MATOS
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:
ARACELYS BAEZ SANTANA
ALCALDESA MUNICIPAL



2.- Presupuesto Contratado.



Contrato de Ejecución de obra/ Junta de Distrito Municipal de Boca de Cachón, Municipio de Jimaní/ Construcción de Aceras, Contenes en Diferentes sectores o Barrios de la Junta de Distrito Municipal (Fondo Aportado por La Liga Municipal Dominicana).

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DE DRITITO MUNICIPAL BOCA DE CACHON



OFERENTE:  **AGASS
COMERCIAL, S.R.L.**
RNC: 13086081-5


Fecha: 06/06/2022

PROYECTO : CONSTRUCCION DE CONTENES TIERRA NUEVA (LONG. 2,000 ML) Y BADENES.)

UBICACION : DISTRITO MUNICIPAL DE BOCA DE CACHON, MUNICIPIO DE JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA.

No.	PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES	CANTIDA	UD	P.U RD\$	VALOR RD\$	SUB.-TOTAL RD\$
1	PARTIDAS GENERALES					
1.1	Replanteo y control topografico	2.00	Visitas	32,750.00	65,500.00	
1.2	Caseta de Materiales	1.00	P.A.	27,500.00	27,500.00	
						93,000.00
2	Construccion Contenes y Badenes Nuevos					
2.1	Movimiento de Tierra					
2.1.1	Excavacion a mano en cualquier material excepto roca	67.50	M3	425.00	28,687.50	
2.1.2	Relleno compactado con material clasificado en aceras esp. 0.30 mts.	50.63	M3	475.00	24,049.25	
2.1.3	Bote Material inservible con acarreo libre de 5.00 Km.	87.75	M3s	175.00	15,356.25	
						68,093.00
2.2	Contenes y Badenes					
2.2.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	2,000.00	ML	1,054.60	2,109,200.00	
						2,109,200.00
2.3	Limpieza Periodica y final	1.00	P.A.	22,500.00	22,500.00	
						22,500.00
SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS \$						\$ 2,292,793.00
	GASTOS INDIRECTOS (*)					
	Honorarios profesionales	10.00%	%		229,279.30	
	Gastos de Administrativos	3.50%	%		80,247.76	
	Seguros y fianzas	4.35%	%		99,736.50	
	Supervision de Obras	5.00%	%		114,639.65	
	Transporte	2.50%	%		57,319.83	
	Fondo de pensiones (Ley 6-86)	1.00%	%		22,927.93	
	Codia	0.10%	%		2,292.79	
	Itbis (Norma No. 7 - 2007)	18.00%	%		41,270.27	
						647,714.03
TOTAL A CONTRATAR						\$ 2,940,507.03

SOMETIDO POR :




ING. DANTE MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL AGASS COMERCIAL.





3.- Cronograma de desembolso.



REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL LIMON



CRONOGRAMA DE DESEMBOLO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE CONTENES TIERRA NUEVA (LONG. 2,000 ML) Y BADENES.)
 UBICACION : PROVINCIA INDEPENDENCIA.

PRESUPUESTO DE LA OBRA EN RD\$ \$ 2,940,507.03

DESCRIPCION	EJECUCION (%)	FLUJO DE DESEMBOLO				TOTAL ENRD\$
		ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Anticipo (20 %)	20.00%	588,101.41				
1era. Cubicación	16.00%		470,481.12			
2da. Cubicación	23.00%			676,316.62		
3era. Cubicación	21.00%				617,506.48	
Ta. Cubicación	20.00%					588,101.41
TOTAL GENERAL DE DESEMBOLO RD\$	100.00%	\$ 588,101.41	\$ 470,481.12	\$ 676,316.62	\$ 617,506.48	\$ 588,101.41
AMORTIZACION DE AVANCE	20.00%	\$ -	\$ 117,620.28	\$ 169,079.16	\$ 154,376.62	\$ 147,025.35
RETENIDO	10.00%	\$ -	\$ 58,810.14	\$ 84,539.58	\$ 77,188.31	\$ 73,512.68
						\$ 2,940,507.04
						\$ 588,101.41
						\$ 147,025.35
						\$ 73,512.68
						\$ 294,050.71





4.- Presupuesto Institucional.






5.- Copia de La Fianza de Fiel cumplimiento de contrato (4%).






6.- Copia de La Fianza de Avance o Anticipo (20%).






7.- Contrato Notariado.



Contrato de Ejecución de obra/ Junta de Distrito Municipal de Boca de Cachón, Municipio de Jimani/ Construcción de Aceras, Contenes en Diferentes sectores o Barrios de la Junta de Distrito Municipal (Fondo Aportado por La Liga Municipal Dominicana).



8.- Copia Cedula del Representante de la Empresa Contratista.





9.- Memoria fotográfica.

