




**LIGA MUNICIPAL**  
**- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.  
27 de septiembre de 2023


Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**   
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la construcción de un Cementerio en el municipio Salcedo.**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 50 % aproximadamente.


Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil  
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

## 4. ALCANCE DEL PROYECTO **INFORME DE OBRA**

### 1. LOCALIZACIÓN


Provincia **HERMANAS MIRABAL**  
Municipio **SALCEDO**  
Distrito Municipal **N/A**  
**CEMENTERIO CRISTO VIVO**  
Barrio y/o sector **C/Padre Billini esq. C/Buenaventura Almanzar**




### 2. PROYECTO

**Ampliacion y Reparacion del Cementerio Cristo Vivo**

### 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



**LATITUD**  
**351000 m E**



**LONGITUD**  
**2143639m N**