



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUEVA
RNC: 430027111

Ing. Valentín Santos García
Subsecretario

Distinguido Subsecretario Ing. Valentín Santos García, en vista de la comunicación enviada por ustedes donde nos solicitan un informe sobre el estatus de ejecución de la construcción de aceras y contenes, les informamos lo siguiente:

1. Aún no hemos iniciado la construcción, la cual tenemos previsto iniciar en los próximos días.
2. La modalidad de ejecución que pretendemos utilizar será por inversión.
3. No hemos iniciado la construcción en espera de mejores cotizaciones.

Cualquier inquietud, comunicarse con nosotros.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Muy atentamente

