



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.  
29 de septiembre de 2023

Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**   
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la Construcción de una Funeraria en el D.M. San Francisco de Jacagua**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 50 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil  
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

martes, 12 de septiembre de 2023

## INFORME DE OBRA

### 1. LOCALIZACIÓN

Provincia	Santiago de los caballeros
Municipio	Santiago de los caballeros
Distrito Municipal	San Francisco de Jacagua
Barrio y/o sector	Jacagua

### 2. PROYECTO

Construcción verja perimetral en el cementerio municipal

### 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



**LATITUD**

18.457854

**LONGITUD**

-68.979119

#### **4. ALCANCE DEL PROYECTO**

**EN EL SIGUIENTE PROYECTO SE PRETENDE CONSTRUIR UNA FUNERARIA CON 2 CAPILLAS,1 ESLOGUIN,3 BAÑOS,1 COCINA,1 OFICINA,1 AREA DE REFRIGERIOS, 1 GARAGE ,1 CUARTO FRIO, AREA DE PREPARACION.**

**ESTE PROYECTO TIENE 360 M2 DE CONSTRUCCION, CUARTO DE PLANTA DE 14 M2, 1 CISTERNA DE 10 M2 Y UN POZO SEPTICO DE 14 M2.**

#### **5. CONDICIONES DEL TERRENO**

**ESTA UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE JACAGUA AL MEDIO,AL LADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE JACAGUA**Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Terreno regular con características topográficas poco accidentadas

#### **6. INFORME DE AVANCE**

EL AVANCE DE DICHA OBRA TIENE UN PORCENTAJE DE UN 50% APROXIMADAMENTE

#### **7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**

#### **8. OBSERVACIONES**

**EN EL PRESUPUESTO ESTA CONTEMPLADO LA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE VIGAS DE AMARRE Y LOSA, COMO SE DENOTA EN LAS FOTOGRAFIAS.**



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

---

**Nota:** Anexar cubicación/es realizadas a este documento. Dichas cubicaciones deben estar validadas por el contratista y el Gobierno Local.

**9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:**

ING. MICHAEL INFANTE SANTOS.

**Codia: 29,701**

**Cedula: 094-0021302-2**

**SUPERVISOR**




ING. SINDICATURA FERRERA PEÑA.

**ALCALDE**



Ing. Michael el 29/8/23, 14:45



19°30'29.2"N 70°41'40.2"W

Santiago de los Caballeros

















