



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE  
PALMAR ARRIBA.  
RNC: 430058025

D.M. PALMAR ARRIBA, V.G  
2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Al: Señor  
**Ing. Valentín Santos García**  
Subsecretario  
Subsecretaria de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Liga Municipal Dominicana

Asunto: **Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en el territorio.**

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual hemos recibido fondos con las siguientes informaciones;

**Modalidad de ejecución utilizada:** En nuestra institución procedimos a realizar un proceso de comparación de precios a través del portal de compra y contrataciones públicas, el cual fue marcado con el no. JDMPA-CCC-CP-2022-0001 y publicado en fecha 22 de agosto del 2022.

**Estatus de ejecución de la obra:** El proceso de comparación de precios cerró el 31 de agosto del 2022. Ya culminado el cierre de recepción de propuestas, estamos cumpliendo con todo lo planificado mediante el cronograma establecido para la comparación de precios del proceso marcado con el no. JDMPA-CCC-CP-2022-0001.

**Estatus de los fondos recibidos:** Hemos recibido el 50% de los fondos asignados, los cuales se encuentran en nuestras cuentas de banco para ser desembolsado una vez culmine el proceso de licitación y mediante cubicaciones de ejecutorias de dicho proceso.

ANEXO: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROCESO.

Atentamente,

LIC. MIGUEL JUNIOR TORIBIO VERAS.  
Director Municipal de Palmar Arriba.



## Información

Información general

Junta del Distrito Municipal de  
Palmar Arriba

**Precio estimado total:** 3,296,882.86 Pesos Dominicanos

**Referencia del procedimiento** JDMPA-CCC-CP-2022-0001

**Título:** ACERAS Y CONTENES

**Fase:** Presentación de ofertas

**Estado** Proceso con etapa cerrada

**Descripción:** CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN PALMAR ARRIBA

**Tipo de procedimiento** Comparación de Precios

## Datos del contrato

Object of the Contract

**Tipo de contrato** Obras

**Dirección de ejecución del contrato** CALLE MIGUEL TORIBIO 02 Palmar Arriba Villa González Santiago  
CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

## Identificación

Identification

**Dar publicidad al proceso** Sí

## Cronograma

Scheduling

<b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>	10 días de tiempo transcurrido (22/08/2022 14:03:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de aclaraciones</b>	7 días de tiempo transcurrido (26/08/2022 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	3 días de tiempo transcurrido (23/08/2022 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Credenciales/Oferas técnicas y Oferas Económicas</b>	1 día de tiempo transcurrido (31/08/2022 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura de Credenciales/Oferas técnicas</b>	1 día de tiempo transcurrido (01/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas</b>	02/09/2022 12:00:00 (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas</b>	2 días para terminar (05/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable</b>	3 días para terminar (06/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Ponderación y Evaluación de Subsanaciones</b>	4 días para terminar (07/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica</b>	5 días para terminar (08/09/2022 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	6 días para terminar (09/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Evaluación de Oferas Económicas</b>	9 días para terminar (12/09/2022 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	10 días para terminar (13/09/2022 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	10 días para terminar (13/09/2022 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento</b>	11 días para terminar (14/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Suscripción del Contrato</b>	17 días para terminar (20/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación del Contrato</b>	18 días para terminar (21/09/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)