



**Plan De Ejecución De Obras trimestral Del Presupuesto Participativo 2023**

**Municipio Sabana Grande De Boyá**

**Para un total de RDS 8,000,000.00**

Primer Trimestre Enero –marzo. Presupuesto \$2,50,000

Obras programadas	ubicación	presupuesto	Metros	Período de ejecución	Situación de la obra
Reparación de Centro Comunal. Continuación	Batey Altagracia	\$50,000.00	200	Enero-marzo	Compra y colocación de madera
Aceras y Contenes	Girasoles	\$300,000.00	300	Enero-marzo	Estudio para iniciar el proyecto
Continuación de cancha	La Pista	\$300,000.00	200	Enero-marzo	Iniciar la segunda etapa
Relleno de calles	La Fe 2	\$200,000.00	1000	Enero-marzo	Segunda etapa
Desechos Sólidos y reparación centro	Los Guineos	\$200,000.00		Enero-marzo	Estudio para iniciar el proyecto
Aceras y contenes	Pueblo Nuevo Centro	\$400,000.00	600	Enero-marzo	Etapas de trabajo
Aceras y contenes	Sector Deportivo	\$300,000.00	420	Enero-marzo	Segunda etapa de trabajo
Transferencia de fondo	El municipio	\$300,000.00		Enero -marzo	Estudio de entrega

Oficina Municipal de Planificación y Programación  
OMPP



CALLE 27 DE FEBRERO NO. 01, CENTRO DEL PUEBLO  
TELS. 809-551-8028. 809-551-8228



**Plan De Ejecución De Obras trimestral Del Presupuesto Participativo 2023**

**Municipio Sabana Grande De Boyá**

**Para un total de RDS 8,000,000.00**

segundo Trimestre abril –junio. Presupuesto \$2,50,000

Obras programadas	ubicación	presupuesto	Metros	Período de ejecución	Situación de la obra
Arreglo de viviendas	Batey Enriquillo	\$150,000.00	5 viviendas	Abril-junio	Ser evaluadas
Conti. Construcción Multiusos	Juan Sánchez	\$300,000.00	200	Abril-junio	Segunda etapa
Construcción de baños	Los Guandules	\$90,000.00	500	Abril-junio	Estudio de costo
Aceras y Contenes	Hato San Pedro	\$300,000.00	200	Abril-junio	Segunda etapa
Relleno de calles	Pueblo Nuevo 2	\$200,000.00	500	Abril-junio	Cinco calles
Relleno de calles	La Cañita	\$150,000.00	300	Abril-junio	Tres calles
Transferencia de fondo	El municipio	\$360,000.00	administración	Abril -junio	Estudio de entrega
Cont. Proyecto Eléctrico	Cabeza de Toro	\$100,000.00	10km	Abril -junio	evaluación
Cont. Construcción parques	El Brisal	\$300,000.00	terminación	Abril -junio	Segunda etapa
Arreglo de camino	Aserradero	\$100,000.00	5km	Abril -junio	Estudio de medida

Oficina Municipal de Planificación y Programación  
OMPP



CALLE 27 DE FEBRERO NO. 01, CENTRO DEL PUEBLO  
TELS. 809-551-8028, 809-551-8228



### Plan De Ejecución De Obras trimestral Del Presupuesto Participativo 2023

Municipio Sabana Grande De Boyá

Para un total de RDS 8,000,000.00

Tercer Trimestre julio –septiembre. Presupuesto \$1,900,000

Obras programadas	ubicación	presupuesto	Metros	Período de ejecución	Situación de la obra
Reparación de vivienda	Cojobal	\$100,000.00	120	Julio -septiembre	Tres viviendas
Proyecto de iluminación	Sabrina	\$100,000.00	480	Julio -septiembre	En el barrio
Proyecto de aceras y contenes	Kilombo	\$300,000.00	200	Julio -septiembre	A evaluar
Proyecto de aceras y contenes	Guadalupe	\$300,000.00	200	Julio -septiembre	Estudio para primera etapa
Reconstrucción de parques	Santa Rosa	\$100,000.00	200	Julio -septiembre	evaluar
Proyecto eléctrico	Los Pomos	\$150,000.00	500	Julio -septiembre	Para evaluar
Arreglo de calles	Villa Hermosa	\$100,000.00	500	Julio -septiembre	Segunda etapa
Arreglo de calles	Barrio 15	\$150,000.00	500	Julio -septiembre	Cinco calles
Reparación de alcantarillas	Pueblo Nuevo abajo	\$300,000.00	Estudio	Julio -septiembre	Estudio
Transferencia de fondos	El Municipio	\$300,000.00	Estudio de entrega	Julio -septiembre	administración

Oficina Municipal de Planificación y Programación  
OMPP



CALLE 27 DE FEBRERO NO. 01, CENTRO DEL PUEBLO  
TELS. 809-551-8028, 809-551-8228



**Plan De Ejecución De Obras trimestral Del Presupuesto Participativo 2023**

**Municipio Sabana Grande De Boyá**

**Para un total de RDS 8,000,000.00**

Cuarto Trimestre octubre –diciembre. Presupuesto \$2,000,000

Obras programadas	ubicación	presupuesto	Metros	Período de ejecución	Situación de la obra
Reparación de cancha	Arco iris	\$100,000.00	Materiales	Octubre-diciembre	Primera etapa
Aceras y contenes	La Fe 1	\$250,000.00	200	Octubre-diciembre	Segunda etapa
Mantenimiento de carreteras	Rincón Claro	\$250,000.00	10km	Octubre-diciembre	Evaluación de estudio
	Batey Luna	\$250,000.00			
Remozamientos de parques	INVI CEA	\$300,000.00	Estudio para iniciar	Octubre-diciembre	Dos parques
Aceras y contenes	Sector Oriental	\$300,000.00	200	Octubre-diciembre	Tercera etapa
Aceras y contenes	La gallera	\$250,000.00	200	Octubre-diciembre	Primera etapa
Limpieza de cañada	Sector escolar	\$300,000.00	200	Octubre-diciembre	A estudio

Oficina Municipal de Planificación y Programación  
OMPP



CALLE 27 DE FEBRERO NO. 01, CENTRO DEL PUEBLO  
TELS. 809-551-8028, 809-551-8228