



Alcaldía Municipal de Mao

Departamento de Asuntos Comunitario

RNC.: 4-09-00024-7

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 108



Cronograma de ejecución de obras del presupuesto

Participativo municipal (PPM) 2023.

FECHA DE INICIO	Fecha de terminación	Obras	Monto presupuestado
		Construcción del parador turístico	99,750.00
13 de enero 2023	2 de marzo 2023	Terminación de contenes y badenes	760,000.00
		Reparación del centro de madre	185,250.00
13 de febrero 2023	2 de marzo 2023	Continuación de aceras y contenes	316,666.67
		Continuación de rampas para discapacitados	285,000.00
13 de enero 2023	3 de abril 2023	Continuación de aceras y contenes	316,666.67
		Solución pluvial de las aguas del sector pueblo de dios	2,090,000.00
		Drenaje de las aguas que rodean el centro comunal enriquillo, remozamiento y equipamiento del mismo	1,330,000.00
15 de marzo 2023		Terminación de contenes y barandillas del puente Abrahán Lincoln	316,666.67
13 de enero 2023	16 de marzo 2023	Canalización de la cañada y agua residuales	760,000.00
		Saneamiento de cañada	760,000.00
13 de enero 2023	9 de febrero 2023	Construcción de contenes y badenes	1,140,000.00

Maria Durán
Coordinador del PPM

16 de enero 2023	13 de febrero 2023	Construcción de aceras, contenes y badenes	1,140,000.00
------------------	--------------------	--	--------------

María Durán
Coordinador del PPM