



INFORME GENERAL DE AVANCES DE EJECUCION DE OBRAS PPM 2023.

PERIODO: (ABRIL-JUNIO 2023). SEGUNDO TRIMESTRE

1. Balances consolidados de la ejecución del presupuesto participativo, año 23.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	15
Obras en proceso	5	85
Obras pendientes	15	0
TOTAL	20	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD \$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD \$	Diferencia de inversión ejecutadas y el FDF RD \$	Porcentaje de ejecución %
4,693,451.52	1.521.362,88	3.172.088,64	32%

NO.	OBRAS	LUGAR	MONTO	NIVEL AVANCE
3.	CAMINO LOS BURGOS	LAS GUAZUMAS	550.000,00	EN PROCESO
4.	CAÑADA LOS BURGOS	LAS GUAZUMAS	373.362,88	PENDIENTE
5.	CAMINO PEDRO SOLORIN	LOS LIMONES	250.000,00	PENDIENTE
6.	BADEN OLINDO	RANCHITO	75.000,00	PENDIENTE
7.	CAMINO GENERO	RANCHITO	75.000,00	PENDIENTE
8.	CAMINO SORCITO	RANCHITO	33.000,00	PENDIENTE
9.	CAMINO MODESTA	RANCHITO	60.000,00	PENDIENTE
10.	CAMINO RABO DE CHIVO	COCO 2	630.362,88	PENDIENTE
11.	CAMINOS SABANA ANGOSTA	SABANA ANGOSTA	300.000,00	TERMINADO
12.	CAMINO LOS RAMIREZ	LA CEIBA	416.000,00	EN PROCESO
13.	CAMINO EL CAMPAMENTO	LA CEIBA	250.000,00	PENDIENTE
14.	CAMINO EL CHOCOLATE	LA CEIBA	34.000,00	PENDIENTE
15.	CAMINOSVECINALES HOSPITAL	HOSPITAL	173.362,88	TERMINADO
16.	VERJA PERIMETRAL CLUB DEL HATO	HATO	300,000.0	EN PROCESO

17.	IGLESIA LAS 40	LAS 40	200,000.00	PENDIENTE
18.	REMOZAMIENTO CANCHA	LAS 40	150,000.00	PENDIENTE
19.	CAMINOS VECINALES	La Gina	200,000.00	TERMINADO
20.	REPARACION IGLESIA EL HATO	HATO	223,362.88	EN PROCESO
21.	CAMINO SAN JOSE DE CENOVI	SAN JOSE DE CENOVI	200,000.000	50% AVANCE
22.	CAMINOS VECINALES	SANTA ANA	200,000.00	PENDIENTE

