



**LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-**

Santo Domingo, D.N.
19 de diciembre de 2023


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna 
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la readecuación de un Cementerio en el D.M. Las Taranas.**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la readecuación de una funeraria en Las Taranas, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 61 %.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



INFORME DE OBRA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia	DUARTE
Municipio	VILLA RIVA
Distrito Municipal	LAS TARANAS
Barrio y/o sector	CEMENTERIO

2. PROYECTO

AMPLIACION Y ENVERJADO DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE LAS TARANAS

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



LATITUD

396882

LONGITUD

2123327

4. ALCANCE DEL PROYECTO

EN TERRENO ADQUIRIDO POR EL AYUNTAMIENTO, SE PROCEDE A CERRAR EN VERJA PERIMETRAL

EN BLOCKS DE SEIS TODA EL AREA DEL CEMENTERIO, EXISTENTE Y ADQUIRIDA Y SEGUN CONTEMPLA

EL PRESUPUESTO UNA REMODELACION A LA ENTRADA DE DICHO CEMENTERIO.


5. CONDICIONES DEL TERRENO

TERRENO CON PENDIENTE MINIMA

6. INFORME DE AVANCE

EN ESTE MOMENTO LA OBRA ESTA AVANZADA EN 61%

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS







8. OBSERVACIONES

**ESTA OBRA SE ESTA SIENDO CONSTRUIDA BAJO LA MODALIDAD
CONTRATACION POR ETAPAS, CON INGENIERO FUERA DEL
AYUNTAMIENTO.**

9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:


JULIO CESAR MUÑOZ MINIER
Codia: 8831
Cedula: 0560014007-2
SUPERVISOR

LUIS FERMIN
JUNTA DISTRITAL DE LAS
TARANAS