

LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

Santo Domingo, D.N.
09 de abril de 2024

Al:

Ingeniero

Valentín Santos García

Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero

Nelson D. Peña Luna

Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

**Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la construcción de
un mercado en el D.M. Don Juan.**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la construcción de un mercado en el distrito municipal Don Juan, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 65 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,



Stephany Castro de la Cruz
Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

jueves, 4 de abril de 2024

INFORME DE OBRA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia: Monte

Plata

Municipio: Monte

Plata

Distrito

Municipal: Don

Juan


Barrio y/o sector:

Bermejo

2. PROYECTO

Construcción Mercado Distrito Municipal Don Juan

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



LATITUD

18.8366943

LONGITUD

-69.9441814

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto que consiste en la construcción del Mercado Municipal Don Juan D.M., de 732 m2 aprox. De construcción y que constará con áreas de venta de diferentes rubros, oficinas administrativas, parqueos, almacén, rampa de descarga etc.

5. CONDICIONES DEL TERRENO

Terreno en condiciones irregulares que requirió cortes y rellenos en distintas zonas, destacándose el tipo de suelo arcilloso

6. INFORME DE AVANCE

La obra se encuentra en un nivel 65 % de ejecución, contando con el 100 % de sus columnas, vigas y muros estructurales y encerramiento de mampostería casi completo. Avances detallados de partidas en cubicación adjunta.

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS







8. OBSERVACIONES

9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:

Carlos Henriquez

SUPERVISOR

[Signature]


ALCALDE



Codia: 21125
Cedula: 001-1022649-5


INFORME FOTOGRAFICO
























































































ING. ANDY ABREU
GERENTE GENERAL




SUPERVISOR JUNTA MUNICIPAL
DON JUAN

