



Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. NO.405-00066-1

Villa Isabela, Pto. Pta
04 de agosto del 2022

Al: Señor

Ing. Valentín Santos García

Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial.

Liga Municipal Dominicana


Asunto: **Remisión de Informe estado del programa de construcción de
aceras y contenes en el territorio.**

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual hemos recibidos fondos con las siguientes informaciones;

Modalidad de Ejecución Utilizada: La obra se está ejecutando por medio de contrato, DGCP.

Estatutos de Ejecución de la obra: La obra inicio el jueves 23 de junio del 2022. Se ha depositado la primera cubicación con un total ejecutado del 54.47% del monto total de la obra.

Estado de los fondos recibidos: Hemos recibido el 50% del total de la obra, y fueron ejecutado en su totalidad, razón por la cual estamos solicitando se realice el deposito del restante 50% para concluir la ejecución total de la obra.


Leandro Gómez Popoters

Alcalde Municipal, Villa Isabela. Pto. Pta.





Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

Oficina Municipal de Planeamiento Urbano de Villa Isabela (OMPUVI)

UN AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. NO.405-00066-1

CUBICACION # 1

PROYECTO ACERAS Y CONTENES VILLA ISABELA



Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

UN AYUNTAMIENTO PARA TODOS

REPUBLICA DOMINICANA

RNC. NO. 405-00066-1

CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES

RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LA ISABELA PROVINCIA DE PUERTO PLATA

NO.	SECTORES	CANT.	MONTO EJECUTADO	MONTO POR EJECUTAR
1,00	LA LLANADA	1.335.954,97	573.545,19	762.409,77
2,00	LA BALSA	830.803,34	880.887,34	50.084,00
3,00	LA CANITA	946.949,19	539.339,53	407.609,65
	LAGUNA GRANDE	546.890,96	0	546.890,96
SUB-TOTAL GENERAL		3.660.598,46	1.993.772,07	1.666.826,39



LEANDRO GOMEZ POPOTER
ALCALDE MUNICIPIO VILLA ISABELA

Suplen. 1 5/10 A
CODIC 21731



Ayuntamiento Municipal Villa Isabella

R.N.C. NO.405-00066-1

CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES UBICACIÓN #1 : SECTOR LA LLANADA LOTE 1

RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LA ISABELA PROVINCIA DE PUERTO PLATA

NO.	PARTIDAS	CANT.	UDS	P.U	SUB - TOTAL	TOTAL RD\$
1,10	Replanteo topográfico	327,50	ml	60,00	19.650,00	59.650,00
1,20	Caseta de materiales	1,00	P.A	40.000,00	40.000,00	
2,00	CONTENES					401.770,11
2,10	EXCAVACION A MANO E= 015 MT PROMEDIO	11,79	M3	437,35	5.156,40	
2,20	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	15,33	M3	300,00	4.598,10	
2,30	TELFORD E=0.1 MT PROMEDIO	1,97	M3	4.330,00	8.508,45	
2,40	LOSAS PLANA - INCLINADA DE 0.12 MTS	0,00	M4		0,00	
2,50	CONSTRUCCION	327,50	ML	1.171,01	383.507,16	
3,00	ACERA					0,00
3,10	EXCAVACION A MANO E= 015 MT PROMEDIO	16,65	M3	437,35	0,00	
3,20	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	21,65	M3	300,00	0,00	
3,30	RELLENO GRANULAR COMPACTADO E= 0.10 MTS PROMEDIO	14,80	M3	18,29	0,00	
3,40	CONSTRUCCION	370,00	ML	1.019,86	0,00	
SUB-TOTAL GENERAL						461.420,11

- 1,00 DIRECCION TECNICA
- 2,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
- 3,00 JUBILACION Y PENSION
- 4,00 SEGURO Y FIANZAS
- 5,00 IMPREVISTOS
- 6,00 TRANSPORTE
- 7,00 TRIBS A LA DIRECCION TECNICA
- 8,00 CODIA

- 10,00%
- 3,00%
- 1,00%
- 2,50%
- 3,00%
- 2,00%
- 18,00%
- 1,00%

TOTAL DE GASTO INDIRECTO 112.125,09

TOTAL GENERAL RD\$ 573.545,19



LEANDRO GOMEZ POPOTER
ALCALDE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA

ARR. Maria Le Rivas II
CODIA 21731



Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

RNC. NO.405-00066-1

CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES CUBICACIÓN # 1 : SECTOR LA BALSA LOTE 2

RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LA ISABELA PROVINCIA DE PUERTO PLATA

NO.	PARTIDAS	CANT.	UDS	P.U	SUB - TOTAL	TOTAL RD\$
1,00	PRELIMINARES :					
1,10	Replanteo topográfico	526,00	ml	60,00	31.560,00	56.560,00
1,20	Caseta de materiales	1,00	P.A	25.000,00	25.000,00	
2,00	CONTENES					
2,10	EXCAVACION A MANO E= 015 MT PROMEDIO	18,94	M3	437,35	8.281,73	652.118,47
2,20	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	24,62	M3	300,00	7.385,04	
2,30	TELFORD E=0,1 MT PROMEDIO	4,73	M3	4.330,00	20.498,22	
2,40	CONSTRUCCION	526,00	ML	1.171,01	615.953,48	
SUB-TOTAL GENERAL						708.678,47

3,10	DIRECCION TÉCNICA	10,00%	70.867,85
4,10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	21.260,35
5,10	JUBILACION Y PENSION	1,00%	7.086,78
6,10	SEGURO Y FIANZAS	2,50%	17.716,96
7,10	IMPREVISTOS	3,00%	21.260,35
8,10	TRANSPORTE	2,00%	14.173,57
9,10	TRBS A LA DIRECCION TECNICA	18,00%	12.756,21
10,10	CODIA	1,00%	7.086,78

TOTAL DE GASTO INDIRECTO 172.208,87

TOTAL GENERAL RD\$ 880.887,34

LEANDRO GOMEZ POPOTEN
ALCALDE MUNICIPIO VILLA ISABELA

ARQ Meria L Rios
CODIA 21731.

CUBICACION CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES
UBICACIÓN : SECTOR LA CANTITA LOTE 3

NO.	PARTIDAS	CANT.	UDS	P.U	SUB - TOTAL	TOTAL RD\$
1.00	PRELIMINARES :					
1.10	Replanteo topografico	310,00	ml	60,00	18.600,00	53.500,00
1.20	Caseta de materiales	1,00	P.A	35.000,00	35.000,00	
2.00	CONTENES					
2.10	EXCAVACION A MANO E= 015 MT PROMEDIO	11,16	M3	437,35	4.880,87	380.301,48
2.20	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	14,51	M3	300,00	4.352,40	
2.30	TELFORD E=0.1 MT PROMEDIO	1,86	M3	4.330,00	8.053,80	
2.50	CONSTRUCCION	310,00	ML	1.171,01	363.014,41	
3.00	ACERA					0,00
3.10	EXCAVACION A MANO E= 015 MT PROMEDIO	13,95	M3	437,35	0,00	
3.20	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	18,14	M3	300,00	0,00	
3.30	RELLENO GRANULAR COMPACTADO E= 0.10 MTS PROMEDIO	12,40	M3	18,29	0,00	
3.40	CONSTRUCCION	310,00	ML	1.019,86	0,00	
SUB-TOTAL GENERAL						433.901,48

- 1.00 DIRECCION TECNICA
- 2.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
- 3.00 JUBILACION Y PENSION
- 4.00 SEGURO Y FIANZAS
- 5.00 IMPREVISTOS
- 6.00 TRANSPORTE
- 7.00 TBIS A LA DIRECCION TECNICA
- 8.00 CODIA

- 10,00%
- 3,00%
- 1,00%
- 2,50%
- 3,00%
- 2,00%
- 18,00%
- 1,00%

TOTAL DE GASTO INDIRECTO 105.438,06

TOTAL GENERAL RD\$ 539.339,53

LEANDRO GOMEZ POPOTER
 ALCALDE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA



RRE. Maria L Rya H
CODIA. 21731.

FOTOS

ANTES Y DESPUES



Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

Oficina Municipal de Planeamiento Urbano de Villa Isabela (OMPUVI)

UN AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. NO.405-00066-1

LA LLANADA



Latitud: 19.305463
 Longitud: -71.051995
 Elevación: 871.63335 m
 Precision: 2.0 m
 Tiempo: 05-18-2022 18:18
 Nota: Isla Llanada



Latitud: 19.305223
 Longitud: -71.052076
 Elevación: 871.03418 m
 Precision: 2.1 m
 Tiempo: 05-18-2022 18:19
 Nota: Isla Llanada2

Powered by NoteCam





Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

Oficina Municipal de Planeamiento Urbano de Villa Isabela (OMPUVI)

UN AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. NO.405-00066-1

LA Balsa



Latitud: 19.819312
Longitud: -71.04735
Elevación: 34.05±5 m
Precisión: 4.6 m
Tiempo: 05-21-2022 17:53
Nota: La Balsa



Latitud: 19.818905
Longitud: -71.046942
Elevación: 34.35±3 m
Precisión: 2.1 m
Tiempo: 05-21-2022 17:44
Nota: La Balsa





Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

Oficina Municipal de Planeamiento Urbano de Villa Isabela (OMPIUVI)

UN AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. NO.405-00066-1

LA CANITA

