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                             REPÚBLICA DOMINICANA 

                                 RNC No. 430033898 

Acto Administrativo de inicio de Expediente 

El Comité de Compras y Contrataciones de esta Junta de Distrito 

Municipal Cañongo, procedió a publicar el Aviso o Convocatoria 

relativa al Procedimiento por Comparación de Precios en la Pagina 

Web de la Junta de Distrito Municipal Cañongo, conforme lo 

establece la citada ley 340-06 y su Nuevo Reglamento de Aplicación. 

Por el cual se aprueba el Procedimiento por Comparación de Precios, 

las Especificaciones Técnicas y la designación del comité de 

compras, que evaluaran las ofertas recibidas, para la Contratación de 

Obras, construcción de aceras y contenes en los sectores 

ubicado en la entrada del Cementerio, Colonia de los Japoneses, 

frente al chequeo el Laurel y en el Barrio Rafael Jiménez, por un 

monto de RD$ 2,913,064.74 Dos millones novecientos trece mil 

sesenta y cuatro con74/100. 

 

El Comité de Compras y Contrataciones de la JUNTA DE DISTRITO 

MUNICIPAL CAÑONGO en el ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Ley 340-06 de fecha 18 del mes de agosto del año 2006, 

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, modificada por la Ley 449-06 de fecha 6 del mes de 

diciembre del año 2006 y el Decreto No. 543-12 de fecha 06 de 

septiembre del 2012, contentivo del Nuevo Reglamento de Aplicación 

de la indicada Ley y el Manual General de Procedimientos de 

Compras y Contrataciones Publica. Recibió físicamente 3 (tres) 

propuestas de diferentes empresas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUS DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA Y DE LOS FONDOS 

RECIBIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CAÑONGO 

 

 

Se procedió a iniciar con las Actividades de ejecución de Obra de la 

construcción de Aceras y contenes distribuidos  entre los sectores: 

360 ML construidos en la entrada del Cementerio y 231.92ML 

construidos Barrio Rafael Jiménez  el cual han sido agotado los 

recursos del 50% de avance recibido por parte de la LIGA 

MUNICIPAL DOMINICANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME FOTOGRAFICO 
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