



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

Provincia Espaillat, República Dominicana

RN: 4-0601127-5

Jamao al Norte, Espaillat
26 de Octubre del 2022

Al: Lic. Víctor De Aza
Presidente de La Liga Municipal Dominicana

Vía: **Ing. Valentín Santos García**
Subsecretario
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Asunto: **Informe final del programa de construcción de aceras y
Contenes en el Municipio de Jamao Al Norte**

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe final sobre el estado de la construcción para la cual hemos recibido fondo con las siguientes informaciones;
Modalidad de ejecución: la obra se realizó por administración directa.

El estatus de la ejecución de la obra: la obra está ejecutada en un 100% de su totalidad
Estatus de los fondos recibidos: los fondos recibidos se agostaron en su totalidad la fecha.

Cortésmente,


Benjamín Del Carmen Peña
Alcalde Municipal

Anexo detalles

Calle Duarte No. 100 Jamao al Norte, Provincia Espaillat, Rep. Dom. Tel.: 809-970-8180
EMAIL: ayuntamientojamao@gmail.com, **web** <http://ayuntamientojamaoalnorte.gob.do>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

Provincia Espaillat, República Dominicana

RNC: 4-0601127-5

A continuación haremos un desglose de las construcciones de las aceras y contenes

Calle	Acera (m ²)	Contenes (ml)	Sector
Rubí Henríquez	337	339	Centro de Jamao
27 de febrero	253	434	Centro de Jamao
Gabriel Espinal	91	130	Centro de Jamao
24 de abril	60	70	Centro de Jamao
Los brazos	60	60	Los Brazos
Total	801	1033	

Aceras: 801M² x RD\$1,236.43= RD\$990,380.43

Contenes: 1,033Ml x RD\$2,529.35 = RD\$2,612,818.55

Para un total de **RD\$3,603,198.98**

Por lo que el ayuntamiento cubrió un monto de **RD\$148,514.81**

NOTA: se construyó más contenes que aceras.

