



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP. DOM.

Bayaguana Rep. Dom.-
22 de Junio del 2022.-

Al : **Ing. Valentín Santos García**
Subsecretario
Subsecretaria de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Liga Municipal Dominicana

Asunto : Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes
en el Municipio de Bayaguana

Distinguido Señores:

Después de un cordial saludo, le estamos enviando, en el marco del programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de infraestructuras de Competencia Municipal, para la construcción de aceras y contenes, el informe del estado de la obra en construcción para la cual recibimos los fondos.

El comité de compras y Contrataciones Públicas de este Honorable Ayuntamiento ha utilizado como modalidad de ejecución de la obra la Licitación por Comparación de precios a través del portal de la DGCP. El monto asignado se dividió en tres Lotes correspondiente a tres Barrios de la población. Hubo un primer llamado a la comparación de precios para los tres Lotes, dirigido a los ingenieros de la provincia, donde solo fue asignado el Lote III (Las Flores II), ya que los demás oferentes no calificaron por varias razones, las cuales están contenidas en el informe de la evaluación del proceso. Agotado ese proceso se volvió a realizar un segundo llamado a comparación, en esta ocasión igual que la anterior solo se puede realizar una sola adjudicación, correspondiente al Lote II (Las Flores I). Actualmente tenemos un llamado a comparación de precios para el Lote I (La Esperanza I y II).

Lote III ejecutado en un 100%, Lote II en ejecución y Lote I en proceso de llamado a comparación de Precios.

En el Lote III se construyeron un total de 995.00ml de contén y sus obras complementarias a un costo total de RD\$1, 802,824.07. El lote II se encuentra en etapa de ejecución en un 63.55% (RD\$1, 136,320.07) a un costo total de RD\$1, 788,062.54 para 1,000.60ml. En el Lote I se contempla realizar un total de 1,100.00ml a un costo máximo de RD\$2, 379,251.18.

Calle Francisco Columna No. 53, esq. C/ Duarte, Rep. Dom. Tel.: 809-525-1130 Fax: 809-525-1130



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP. DOM.

En el Lote I nos vimos en la necesidad de modificar la volumetría presentada en el informe inicial, esto debido al incremento en los insumos de construcción y mano de obra que se ha presentado en los últimos meses.

Reiterando nuestra entera disposición al buen desenvolvimiento del proceso y agradeciendo su colaboración.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted.

Atentamente,

Dr. Manuel Ant. Santana Jiménez
Alcalde Municipal de Bayaguana

