



**ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA**  
**PROVINCIA SANTO DOMINGO**  
**DESPACHO DEL ALCALDE**

Municipio de Boca Chica, Sto Dgo  
30 de Junio del 2022



Ing:  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario  
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas  
Planeamiento y Ordenamiento Territorial  
**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
Su Despacho.-

Distinguido Ing:

Muy cortésmente, me dirijo a usted para saludarle con sentimientos de alta estima, a la vez dar respuesta a la comunicación No. SAOPPOT-886-2022 d/f 20/06/2022, concerniente a la Solicitud del Informe del Programa de Construcción de Aceras y Contenes en nuestro Territorio, las cuales se están ejecutado a través de las partidas asignadas por el Gobierno Central a través de la Liga Municipal Dominicana.

La modalidad fue por comparación de precios esta misma fue ejecutadas a través del Portal de la DGCP, en la cual participaron diferentes oferentes, las cuales pueden consultar en el mencionado portal. Las cuales numeramos a continuación:

- AMBC-CCC-CP-2022-0012—— CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE FELIZ OZUNA ANDRES. **723,534.71.**
- AMBC-CCC-CP-2022-0013—— CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO CALLE MORENO ANDRES **976,007.1**
- AMBC-CCC-CP-2022-0014——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE LOS AMERICANOS MARGEN NORTE **1,530,620.76**





## ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA PROVINCIA SANTO DOMINGO DESPACHO DEL ALCALDE

- AMBC-CCC-CP-2022-0015——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE RESPALDO LA MILAGROSA, LOS TANQUESITOS **1,092,359.83**
- AMBC-CCC-CP-2022-0016——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE EL CHIMBO LOS TANQUESITOS **750,505.29**
- AMBC-CCC-CP-2022-0017——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE CALLEJON BUFAN RESPALDO LA GOYENECHI **370,844.52**

El proceso de dicha obra está en fase de ejecución luego de su adjudicación, se entregaron los avances de la misma y los contratistas ya iniciaron la construcción de estos avances.

Los fondos que fueron asignados por un monto de **RD\$5,580,835.16** (Cinco Millones Quinientos Ochenta Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos con16/100), de los cuales se entregó el 20% de avance a los contratistas y luego de que los mismos agoten ese porcentaje se le estará entregando la partida que se ejecutara mediante adjudicación de las obras.

Sin otro particular por el momento, queda de usted.

*Muy atentamente,*  
  
ING. FERMIN BRITO RINCÓN  
Alcalde Municipal de Boca Chica



FB/xc





**ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA**  
**PROVINCIA SANTO DOMINGO**  
**DESPACHO DEL ALCALDE**

Municipio de Boca Chica, Sto Dgo  
30 de Junio del 2022

Ing:

**Valentin Santos Garcia**

Subsecretario

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Publicas  
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**

Su Despacho.-

Distinguido Ing:

Muy cortésmente, me dirijo a usted para saludarle con sentimientos de alta estima, a la vez dar respuesta a la comunicación No. SAOPPOT-886-2022 d/T 20/06/2022, concerniente a la Solicitud del Informe del Programa de Construcción de Aceras y Contenes en nuestro Territorio, las cuales se están ejecutado a través de las partidas asignadas por el Gobierno Central a través de la Liga Municipal Dominicana.

La modalidad fue por comparación de precios esta misma fue ejecutadas a través del Portal de la DGCP, en la cual participaron diferentes oferentes, las cuales pueden consultar en el mencionado portal. Las cuales numeramos a continuación:

- AMBC-CCC-CP-2022-0012—— CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE FELIZ OZUNA ANDRES. 723,534.71.
- AMBC-CCC-CP-2022-0013—— CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO CALLE MORENO ANDRES 976,007.1
- AMBC-CCC-CP-2022-0014——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE LOS AMERICANOS MARGEN NORTE 1,530,620.76







ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA  
PROVINCIA SANTO DOMINGO  
DESPACHO DEL ALCALDE

- AMBC-CCC-CP-2022-0015——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE RESPALDO LA MILAGROSA, LOS TANQUESITOS 1,092,359.83
- AMBC-CCC-CP-2022-0016——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE EL CHIMBO LOS TANQUESITOS 750,505.29
- AMBC-CCC-CP-2022-0017——CONSTRUCCION DE CONTENES Y AFIRMADO DE CALLE CALLEJON BUFAN RESPALDO LA GOYENECHI 370,844.52

El proceso de dicha obra está en fase de ejecución luego de su adjudicación, se entregaron los avances de la misma y los contratistas **ya iniciaron la construcción de estos avances.**

Los fondos que fueron asignados por un monto de **RDD\$5, 580,835.16** (Cinco Millones Quinientos Ochenta Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos con16/100), de los cuales se entregó el 20% de avance a los contratistas y luego de que los mismos agoten ese porcentaje se le estará entregando la partida que se ejecutara mediante adjudicación de las obras.

Sin otro particular por el momento, queda de usted.

*Muy atentamente,*

ING FERMÍN BRITO RINCON  
Alcalde Municipal de Boca Chica

FB/xc

