



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL "SAN JOSÉ" DE ALTAMIRA, PUERTO PLATA, REP. DOM.

Presupuesto Participativo Municipal 2023

Comunidad	Prioridad Aprobada	Calendarización
El Pley Viejo	Terminación del Local Junta de Vecinos Nicodemo Arias. Arreglar caminos internos en el Play Viejo.	Octubre Marzo
Junta de Vecinos Unión De Sectores	Remozamiento de Canaletas en la Unión de Sectores	Abril
Junta de Vecinos San Andrés, Los Arroyos	Construcción del piso de la capilla en los Arroyos. Arreglo alcantarilla en sector los Arroyos.	Septiembre Febrero
Las Lajas	Construcción de contenes en las inmediaciones de la Iglesia Las Lajas.	Mayo
Los Claveles	Mantenimiento de las canaletas en Los Claveles.	Enero
Arroyo Blanco	Apoyo en la construcción de pared lateral del pley de Arroyo Blanco.	Junio
La Jagua	Terminación de los baños del local de la Junta de Vecino La Jagua.	Marzo
Escalera Arriba	Construcción de verja perimetral en el cementerio de Escalera Arriba.	Julio
Escalera Abajo La Cruz	Apoyo en la instalación de piso/ Loseta de la capilla iglesia en La Cruz de Escalera Abajo.	Septiembre
El Copey	Apoyo acondicionamiento del pley del Copey.	Abril

Hervidor	Remozamiento del puente peatonal de madera y cemento en Hervidor.	Agosto
La Descubierta	Apoyo con 200 fundas de cemento para el camino de La Descubierta.	Febrero
Bajabonico Arriba	Terminación del local de la Junta de Vecino La Milagrosa del sector de Rincón, Bajabonico Arriba. Construcción de Gaviones ubicados entre Los Bonilla y Rincón de Bajabonico Arriba.	Febrero Abril
Pley Municipal	Trabajo de continuación de grada en el pley municipal	Febrero Julio
Higüero	Construcción de dugout en el pley de Higüero	Octubre Diciembre

