



ALCALDIA DE PEDRO BRAND

Auto. Duarte km 25, entrada de la urbanización flor de Loto
PROVINCIA SANTO DOMINGO
RNC. 430-03654-4

Presupuesto participativo municipal
Cronograma ejecución plan de inversión municipal año 2023

9/09/2023

No obra	código	Descripción de obras programadas	Comunidad beneficiada	Monto estimado	Mes estimado inicio
1	Bloque 1	Tuberías de agua alto de pedro Brand	Alto de pedro Brand	112,800.00	9/09/2023
2	Bloque 1	Arreglo de calle alto de pedro Brand	Alto de pedro Brand	112,800.00	
3	Bloque 2	Tosca oxígeno	oxígeno	112,800.00	
4	Bloque 3	Drenaje pluvial las acacias	Las acacia	112,800.00	9/10/2023
5	Bloque 3	Baden maría trinidad Sánchez	Eduardo Brito 1	112,800.00	
6	Bloque3	Arreglo de calle Eduardo Brito 2	Eduardo Brito 1	112,800.00	
7	BLOQUE 3	Agua potable lado c	Eduardo Brito 1	112,800.00	
8	Bloque 5	Arreglo camino el catalán	el catalán	141,000.00	
9	Bloque 5	Camino escuela el catalán	el catalán	141,000.00	
10	Bloque 5	Pozo tuberías las ondinas	Las ondinas	141,000.00	30/11/2023
11	Bloque 1	Construcción de Baden alto de pedro bran	Alto de pedro Brand	112,800.00	
12	Bloque 1	Compra de bomba de agua valle del paraíso	Valle del paraíso	112,800.00	
13	Bloque 1	Policía acostado y badenes mejoramiento 2	Mejoramiento 2	112,800.00	
14	Bloque 2	Agua potable	Padre Bellini	112,800.00	
15	Bloque 2	Baden calle segunda	Los cocos	112,800.00	
16	Bloque 2	Identificación de calle el tanque	El tanque	112,800.00	
17	Bloque 2	Pavimento callejón los pabellones	Los pabellones	112,800.00	
18	Bloque 3	Baden calle Nicaragua		112,800.00	
19	Bloque 4	Reparación de cañada 30 de marzo km 27	Km27	188,000.00	
20	Bloque 4	Reparación de cañada km 27	Km 27	188,000.00	
21	Bloque 5	Desagüe la Polonia	La Polonia	141,000.00	

Juan de Dios Ureña
ENC. Presupuesto participativo